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I.  RESUME 
Avec une population estimée à 560 442 habitants sur une superficie de 2 236 km², une densité 
moyenne de 301 habitants au km² qui est l’une des plus élevées d’Afrique et un PIB de 358 
Euros par habitant, les Comores se classent parmi les pays les moins avancés. L’instabilité 
politique qui caractérise les Comores depuis l’indépendance, les difficultés des finances 
publiques et une économie en récession ont empêché toute amélioration des conditions 
sociales de la population. Selon la banque mondiale, si la situation économique marquée par 
une croissance négative ne s’améliore pas d’ici cinq (5) ans, les Comores seraient le pays le 
plus pauvre de la planète. 
 
En fait, les Comores vivent depuis le milieu des années 90, une crise économique grave 
marquée notamment des taux de croissance du PIB qui restent constamment au-dessous du 
taux de croissance de la population (entre 2,5 et 3%) 
 
L’amplification subséquente de la pauvreté (54,7% de la population est classée pauvre) a 
détérioré les conditions de vie des populations et a rendu difficile leur accès aux services 
sociaux de base  ; les dépenses sociales requises, au vu de l’importante croissance 
démographique, ne sont pas à la hauteur des besoins et des stratégies sectorielles élaborées, en 
matière de développement et dont la mise en œuvre a souffert de la discontinuité politique. 
De même, l’environnement subit toute une série d’agressions de la part de la population à 
cause de son ignorance ou tout simplement pour les besoins de sa survie. 
 
Mais avec l’évolution politique récente (nouvelle Constitution de l’Union des Comores fin 
décembre 2001, puis les constitutions des îles et les élections présidentielles de l’Union et des 
îles au cours du 1
er trimestre 2002), le Gouvernement a décidé de doter le pays d’une stratégie 
de développement et de faire de la lutte contre la pauvreté, un élément constitutif de cette 
stratégie. Face à cette situation, le rôle de la société civile revêt une importance incontestable. 
Son implication permettra d’une part, que la mise en place des nouvelles institutions obtienne 
l’adhésion la plus large des différentes couches de la population et que, d’autre part, la 
stabilité et l’intégrité territoriale retrouvée, suite à la réconciliation nationale, soit renforcée, 
tout en valorisant la décentralisation et l’autonomie des îles.  
 
Les approches participatives, impliquant les acteurs non étatiques décentralisés, doivent donc 
être utilisées dans la mise en œuvre des financements de la communauté internationale 
(Banque Mondiale, Coopération française, Union Européenne…). 
 
L’Union Européenne a levé les mesures de suspension de la coopération depuis juillet 2002. 
Cette reprise a été suivie par l’arrivée aux Comores du Chef de Délégation de la Commission 
Européenne pour présenter ses lettres de créances, le 6 novembre 2002, l’accréditant auprès 
du pays avec rang d’Ambassadeur et d’autre part, par la signature du PIN 9
ème FED d’une 
enveloppe de 27 millions d’Euros. 
 
2.  AGENDA POLITIQUE DES COMORES 
Les Comores ont connu depuis 1997, une situation politique tourmentée, marquée par un 
certain nombre de crises majeures qui ont déterminé et/ou conditionné la mise en place du 
nouveau cadre institutionnel actuel : une 1
ère crise séparatiste née de l’auto proclamation de 
l’  «  Etat d’Anjouan  » rejetant toute autorité de la république sur cette île  ; une 2
nde crise 
institutionnelle puisque l’armée a pris le pouvoir dans le pays et a suspendu la constitution de 
1996 et dissout toutes les institutions y afférentes ; et la 3
ème, une crise identitaire puisque 
Anjouan a fait voler en éclats les fondements même de la nation comorienne et les bases de la 
République.   4
Il faudra attendre quatre (4) ans pour que, de conférence en conférence et sous la pression de 
la communauté internationale, les Comoriens se mettent d’accord pour rassembler les îles 
dans un nouveau cadre institutionnel supposé garantir l’unité et l’intégrité du pays. Selon cette 
Constitution qui régit ce nouvel ensemble, le pays constitue une république au sein de laquelle 
chaque île jouit d’une large autonomie et dispose de sa propre constitution. Aux termes de 
cette Constitution, le domaine exclusif de l’Union se limite aux relations extérieures, à la 
monnaie, à la religion, à la défense extérieure et aux symboles nationaux. Toutes les autres 
matières relèvent, soit du domaine partagé entre l’Union et les îles, soit du domaine exclusif 
des îles, mais la Constitution n’en fait pas la répartition et stipule simplement qu’une loi 
organique de l’Union fixera cette répartition. 
 
Le pays se trouve donc dans la délicate phase de la mise en place des institutions 
constitutionnelles. Le président de l’Union des Comores et ceux des îles sont déjà élus et ont 
formé leurs différents gouvernements respectifs  au cours du 2
ème trimestre 2002; les 
parlements de l’Union et des îles devraient se mettre en place assez rapidement afin de 
permettre notamment l’adoption de la loi organique qui doit fixer les domaines partagés entre 
l’Union et les îles et les champs de prérogatives afférents. 
 
L’Union Européenne (UE)  a accueilli favorablement les progrès réalisés depuis février 2001 
relatifs à l’accord cadre de réconciliation nationale concrétisée par la nouvelle Constitution et 
les élections présidentielles (Union et les îles) au cours du 1
er trimestre 2002. L’UE  a 
effectivement levé les mesures de suspension de la coopération en juillet 2002 et a repris 
depuis une coopération pleine et entière avec une reconnaissance de l’Ordonnateur National 
du FED à compter de juillet 2002. 
 
Pour capitaliser et consolider les progrès importants réalisés au cours de la réunion de Paris 
(du 29 octobre au 7 novembre 2002), une réunion des Présidents a été prévue pour le mois de 
novembre 2002 à l’île Maurice, afin de mettre un terme à la situation de transition politique 
difficile que traverse les Comores ; dans cet élan, le nouveau calendrier pour les élections 
législatives, a été adopté par le Comité de Suivi en sa session du 29 novembre au 2 décembre 
2002. 
 
Cependant les querelles inutiles et partisanes remettent en cause de façon continuelle les 
efforts consentis et nuisent aux perspectives de climat de paix et d’entente entre les nouvelles 
institutions issues du processus de réconciliation nationale. 
 
L’ instabilité politique et institutionnelle fait que les Comores ne disposent pas encore d’un 
cadre formel global de référence pour leur développement économique et social. C’est 
pourquoi, il faut créer les conditions propices au rétablissement de la paix et faire renaître 
l’espoir de l’objectif commun des Gouvernements, qui consiste à vaincre la pauvreté et le 
sous-développement. 
 
2.1 Stratégie nationale de développement 
La croissance rapide et durable, capable de générer un revenu croissant par tête d’habitant, par 
la mise en valeur des potentialités économiques du pays, reste l’objectif principal visé par le  
gouvernement comorien.  
A cet effet, et grâce à l’appui financier de la Banque Mondiale, les Comores ont élaboré un 
Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté et la relance économique, impliquant 
les autorités politiques, la société civile et les bailleurs de fonds. En juillet 2002, le Comité de 
Coordination et de Suivi a transmis, aux bailleurs de fonds, un  Document Intérimaire de   5
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP-I) qui intègre également les travaux des 
Comités d’Orientation au niveau de chaque île.  
 
Aussi, le gouvernement a préparé un Programme de Reconstruction et de Réconciliation 
Nationale en 2001 dont l’objectif visé est la restauration de la stabilité économique, politique 
et institutionnelle et de résoudre les problèmes les plus urgents ; ce programme est soutenu 
par un Crédit d’Urgence pour la Relance Economique (CURE) pour un montant de 18 
millions de dollars US (Banque Mondiale 6 millions de dollars US et d’autres partenaires au 
développement, comme l’Union Européenne, 12 millions de dollars US). 
 
Une mission de la Banque Mondiale a séjourné aux Comores du 9 au 17 décembre 2002 et 
portait notamment sur (i) la revue des progrès du processus DSRP et coordination avec les 
autres bailleurs impliqués (ii) la préparation au rapport d’achèvement du CURE. La mission 
avait également pour objectif plus général d’évaluer les progrès faits sur les volets 
économiques et financiers du processus de réconciliation nationale et d’envisager, en étroite 
concertation avec la communauté des bailleurs de fonds des Comores, les nouvelles modalités 
de l’appui de la Banque aux autorités des Comores. 
 
L’absence d’un programme de développement national dans lequel s’inscriraient les actions 
des divers secteurs pour atteindre un objectif commun, en application d’une stratégie macro-
économique arrêtée, constitue sans doute le principal handicap au développement du pays. 
C’est pourquoi le pays a décidé d’élaborer des politiques sectorielles qui cadrent bien avec 
les orientations de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté mais qui, dans 
leur grande majorité, ne peuvent être mises en œuvre, par manque de moyens financiers. 
 
2.2.  Politiques sectorielles du Gouvernement 
 
2.2.1 Développement rural et sécurité alimentaire       
La stratégie agricole des Comores repose sur les objectifs d’amélioration de la balance 
agroalimentaire, la création d’emplois et l’exploitation durable des ressources naturelles. 
Malheureusement, cette stratégie ne peut être mise en œuvre valablement, en raisons des 
contraintes propres à la situation géographique du pays et du manque des mesures 
d’accompagnement, notamment en matière d’environnement juridique et réglementaire, 
permettant de restaurer la compétitivité du secteur. Ce constat laisse penser que le secteur 
agricole ne connaîtra pas, à moyen terme, un taux de croissance supérieure à celui de la 
population qui est de 3%. 
Toutefois, des projets d’appui au développement local et rural, en cours de démarrage ou 
d’exécution, visent à contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie agricole. Il s’agit 
notamment de : 
-  Programme Pilote des Services Agricoles (financement Banque Mondiale) 
-  Appui aux Initiatives de Base ( financement FIDA) 
-  Fonds d’Appui au Développement Communautaire (Banque Mondiale) 
-  Programme de Développement Local aux Comores (Coopération Française) 
-  Programme Pluriannuel de Micro-Réalisations (Union Européenne, 8
ème FED) 
-  Développement des Cultures Vivrières et Appui Semencier (Union Européenne 7
ème FED) 
-  La Maison des Epices des Comores (Union Européenne, Fonds STABEX 96/97) 
  
 
2.2.2  Education  
La politique du gouvernement est définie dans la loi d’orientation sur l’éducation de 1994 et  
le  Plan Directeur (1997-2001) qui est centré sur le renforcement des capacités   6
institutionnelles et l’amélioration de la qualité de l’enseignement secondaire, sa réorientation 
vers des filières scientifiques et la rationalisation de l’enseignement supérieur. Ce plan n’a pu 
être réalisé que partiellement compte tenu de la crise socio-politique qui a frappé le pays 
pendant la période de sa mise en œuvre : les différents appuis qui devaient l’accompagner ont, 
en effet, été suspendus tandis que le projet Education III, de la Banque Mondiale, qui devait 
apporter une partie du financement, n’est entré en vigueur qu’en juin 2000. 
Dans le cadre de la coopération UE-Comores sous le 9° FED les deux partenaires ont retenu 
le secteur de l’éducation comme secteur de concentration et devant mobiliser autour de 20 
millions d’euros. 
 
 
2.2.3  Santé 
La stratégie du Gouvernement en matière de santé, est définie dans le « Plan National de 
Développement Sanitaire,  perspective an 2010 » élaboré en 1994. Ce plan propose entre 
autres, le renforcement des mécanismes de  décentralisation à tous les niveaux du système de 
santé et l’instauration d’un système adéquat de recouvrement des coûts, en application de 
l’initiative de Bamako. 
En revanche, il ne prévoit pas un système de financement des actions à mettre en œuvre.  
L’évaluation de la reforme du système de santé a eu lieu en octobre 2001 et les états généraux 
de la santé en novembre 2001. Les limites du système actuel ont été mises en relief et le plan 
national de développement sanitaire a été revu et mis à jour. Ses grandes lignes sont : 
-  Une politique de Santé au niveau national 
-  Une planification stratégique au niveau national 
-  Information, statistiques sanitaires et surveillance épidémiologiques 
-  Gestion de l’exercice et des professions médicales 
-  Coopération internationale 
A noter que tout ce qui est opérationnel, sera du domaine des prérogatives régionales, c’est à 
dire de la responsabilité des îles, conformément aux nouvelles dispositions constitutionnelles.  
 
2.2.4  Environnement 
Le plan d’action environnemental et la loi cadre relative à l’environnement ont été approuvés 
en 1994. Ceux ci visent à préserver la diversité et l’intégrité de l’environnement des Comores 
et à garantir, à tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement sain et équilibré (respect de 
l’écosystème). Dans ce cadre de renforcement de la protection de l’environnement, les   
Comores ont adhéré à dix conventions internationales parmi lesquelles, les conventions sur la 
biodiversité, les droits de la mer, et sur le commerce des espèces menacées. 
Dans cette perspective, le premier parc national du pays (le parc marin de Mohéli) qui est une 
aire protégée marine de 400 km2 comportant, entre autres, 9 réserves intégrales, et co-gérée 
par les institutions publiques et les communautés villageoises, est mis en place au Sud de l’île 
de Mohéli.  
En outre, l’Union Européenne a financé des études, pour la recherche de solutions alternatives 
à l’extraction du sable de mer, et à la mise en place des systèmes de gestion des déchets, dans 
les principaux centres urbains du pays. 
Malheureusement, on note un manque de mesures gouvernementales, pour l’application des 
lois, qui conduit à une exploitation non-rationnelle des ressources naturelles, principalement à 
cause de la pauvreté. 
Cependant, l’année 2002 sera marquée par la mise en place officielle par l’Union Européenne, 
au bénéfice de l’île autonome de NGAZIDJA, du Plan d’Urgence pour le ramassage des 
déchets (ordures ménagères) dans la ville de Moroni et ses proches environnants.  
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2.2.5 Infrastructure et Transport 
La politique du Gouvernement dans ce secteur repose sur  la sauvegarde et l’amélioration des 
infrastructures existantes et le désengagement de l’Etat sur les secteurs concurrentiels. Ainsi, 
malgré les retards enregistrés par rapport au programme de référence de la privatisation et les 
problèmes que connaît l’application effective des contrats de privatisations, cette politique de 
désengagement de l’Etat au bénéfice du secteur privé reste d’actualité notamment la 
privatisation de la gestion des parcs matériels des TP ou la mise en concession de la 
SOCOPOTRAM au bénéfice de la COMACO (MER AUSTRALE) ainsi que le dossier 
concernant la SNPT en 2 entités  ; il est prévu de séparer les opérations postales des 
télécommunications et de les privatiser : ce dossier a bien avancé à l’état actuel. 
 
2.2.6 Tourisme et secteur privé : 
Le développement du secteur privé aux Comores est handicapé par   un environnement 
institutionnel et juridique inapproprié, le coût très élevé des services publics, le manque 
d’institutions financières, une main d’œuvre peu qualifiée et relativement chère, et une 
absence d’organisations professionnelles structurées. L’action des gouvernements, dans ce 
domaine, se résume à la volonté de désengagement de l’Etat des entreprises publiques, en 
faveur des opérateurs privés. On note cependant, un manque de concertation entre les 
autorités gouvernementales et le secteur privé et surtout, un manque d’une réelle politique de 
promotion de l’entreprenariat.  
De même, malgré l’existence du Plan Directeur pour le tourisme (élaboré en 1996)) et la 
déclaration de Politique Générale de Développement du Tourisme aux Comores (adoptée en 
1997) qui préconise notamment, le développement d’un tourisme durable et respectueux de 
l’environnement, la diversification des produits touristiques et une répartition harmonieuse 
des centres touristiques, en vue de renforcer la cohésion nationale, le secteur touristique n’a 
jamais obtenu de financement  pour sa mise en œuvre. 
Ce secteur touristique a par ailleurs souffert des événements politiques qu’a connu le pays ces 
dernières années (instabilité politique et conflit de compétences) qui ont entraîné une 
négligence professionnelle du secteur et par conséquent, une baisse assez importante de la 
fréquentation touristique, et la fermeture en juin 2002, du plus grand complexe hôtelier le 
« Galawa beach » situé au Nord de la Grande Comore et « Itsandra Sun » à Moroni. 
 
2.2.7 Commerce et coopération régionale 
Les Comores mènent une politique d’intégration régionale depuis le début des années 1980 
(adhésion à la Commission de l’Océan Indien, à la Zone d’Echanges Préférentielles devenue 
par la suite COMESA…). Le pays a souscrit à l’Initiative Transfrontalière (ITF/CBI) en 1994, 
et a adopté une Politique d’Intégration Régionale en 1996. Ainsi en 1999, les Comores ont 
commencé à appliquer la préférence tarifaire de 80 % sur les marchandises venant des pays de 
la COI, du  COMESA et des participants à l’ITF. 
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3.   BILAN DE LA SITUATION POLITIQUE, ECONOMIQUE ET 
SOCIALE 
 
Type Indicateur  2000 2001 2002 2003 2004  Observations 
 
1. Proportion de la population disposant 
de moins d’un USD  par jour. 
 
 
54,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60,6% en 1998. 
Il y a 47,3% des ménages avec 
moins d’un USD/jour 
2. Pourcentage d’enfants de moins de 5 
ans présentant une insuffisance 
pondérale. 
 
26,3% 
    La proportion se réduit de 6,4% 
par an depuis 1995 
Impact  
 
3. Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans. 
 
74°/°° 
     
 
 
4.Taux  net de scolarisation dans le 
primaire 
 
60,2% 
 
61 
 
69,4% 
 
69,4% 
  Taux d’accroissement annuel de 
la population scolarisée est de 
3,7% 
5.Taux de scolarisation en fin de cycle 
primaire 
62,1%      Taux de survie 
6. Proportion des filles par rapport aux 
garçons : 
dans l’enseignement primaire 
dans l’enseignement secondaire 
dans l’enseignement supérieur 
 
 
 
55,4 
 
 
 
 
55,9% 
81,0% 
75,4% 
 
 
 
65,1% 
   
 
 
C’est par rapport au taux  de 
scolarisation. 
Non compris les Etudiants à 
l’Etranger 
7. Proportion d’accouchements assistés 
par du personnel de santé qualifié. 
 
52,0% 
 
61,8% 
    
Femmes de 15 à 49 ans 
8. Proportion d’enfants d’un an vaccinés 
contre la rougeole 
 
56,3% 
 
63,4% 
    
 
9. Taux de prévalence du VIH parmi les 
femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans. 
 
 
    On connaît le taux de 
prévalence du VIH aux Comores 
de 2000 (0,11%) et de 2002 
(0,12%) 
Résultats 
 
10. Proportion de la population ayant 
accès à une source d’eau améliorée. 
 
12,8% 
 
40,0% 
   Source à moins de 15 mn de 
marche 
Source(s) : MICS – EBC(Enquête Budget Consommation) – PNUD 2000(a) – Education(Service Planification) 
 
3.1 Situation politique 
 
Durant l’année 2002, la situation politique aux Comores a été marquée par les progrès réalisés 
dans le cadre institutionnel, suite à la réconciliation nationale concrétisée, le 23 décembre 
2001, par une nouvelle Constitution de l’Union des Comores. 
Au cours du 1
er trimestre 2002, avec l’appui de la Communauté Internationale (à travers le 
Comité de Suivi) et des efforts du Gouvernement d’Union Nationale de Transition (GUNT) 
mis en place le 20 janvier 2002, la CNEIH a organisé les referendums des constitutions des 
îles, puis les élections présidentielles de l’Union et des îles. Ces élections qui ont été libres, 
transparentes et équitables, ont conduit à la mise en place, le 5 juin 2002, d’un Gouvernement 
issu du processus démocratique.  Dès lors le pays s’est trouvé dans la délicate phase de la 
mise en place des institutions constitutionnelles.  
 
Malheureusement, les querelles partisanes et les problèmes de transfert ou de partage de 
pouvoirs, ont ouvert des conflits de compétences entre l’exécutif de l’Union et ceux des îles. 
Afin de sortir de cette crise, Paris a abrité du 29 octobre au 7 novembre 2002, une réunion de 
la Commission Technique chargée de l’élaboration des projets des lois organiques. Dans cet   9
élan, une réunion des Présidents (Union et des îles) était prévue pour le mois de novembre 
2002 à l’île Maurice, pour capitaliser et consolider la dynamique manifestée à Paris et mettre 
un terme à la situation de crise politique que traverse les Comores. 
Toujours dans cette dynamique, le Comité de Suivi a adopté, en sa session du 29 novembre au 
2 décembre 2002, un nouveau calendrier pour les élections législatives (des parlements) de 
l’Union et des îles devant se mettre en place assez rapidement, afin de permettre l’adoption 
notamment de la loi organique qui doit fixer les domaines partagés entre l’Union et les îles 
ainsi que les champs de prérogatives afférents ; la Constitution n’en fait pas la répartition 
mais stipule simplement qu’une loi organique fixera cette répartition. 
Mais de nouveau, les querelles inutiles et partisanes sont autant de facteurs qui remettent en 
cause les efforts consentis et nuisent aux perspectives de climat de paix et d’entente entre les 
nouvelles institutions issues du processus de réconciliation nationale  : la réunion des 
Présidents (Union et des îles) prévue pour le mois de novembre 2002 à l’île Maurice n’a pas 
eu lieu, de même que les élections législatives. 
 
3.2 Situation économique  
 
En plus des difficultés politiques, les Comores sont un pays à  économie de subsistance, peu 
productive, qui tire ses principales ressources, de l’exportation des produits agricoles de rente.  
 
En 2002,  le taux de croissance réelle du PIB  est de 2,5% contre 2% en 2001  ;  ce qui 
représente une amélioration (même s’elle ne suit pas la croissance de la population qui est de 
3%) par rapport aux taux plus faibles, voire négatifs (-1,1% en 2000) enregistrés au cours des 
années précédentes. Cette évolution reflète des prix favorables à l’exportation, une modeste 
expansion dans le secteur de la construction et la reprise des projets financés par la Banque 
Mondiale dans le cadre du CURE et par la coopération de l’Union Européenne dans le cadre 
du 8
ème FED. 
 
L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation s’établit à 3% en 2002 contre 
5,9% à la même période de l’année précédente. 
 
Reflétant la hausse des exportations et un niveau d’importation plus faible que prévue, les 
réserves de la Banque Centrale des Comores ont atteint un niveau équivalent à 11 mois 
d’importation de biens et services contre 9 mois en 2001. 
 
Cependant la situation financière consolidée des Comores continue d’être difficile et se 
résume ainsi : 
* Les recettes publiques recouvrées sont de 19,240 milliards de FC soit une diminution de 
760 millions  de FC par rapport aux prévisions. Cette diminution est due, entre autres, à 
l’application tardive de certaines mesures de taxation (accroissement de 3% des taxes sur le 
riz et sur le ciment), à la non maîtrise des exonérations ou à l’impact de la situation politique 
qui a prévalu sur les administrations fiscales et douanières. 
* Les dépenses courantes ont atteint 24,187 milliards de FC avec un déficit globale de 4,947 
milliards de FC. 
* La masse salariale a été parfaitement maîtrisée et représente 44,2% du Budget (paiements). 
* Le règlement du Service de la dette a été de 1,416 milliards de FC (soit 39,05% de la dette) 
en 2002 contre 1,1554 milliards payés en 2001 ; mais le montant des impayés, qui est de 
l’ordre de 2,209 milliards de FC de l’encours (non compris les arriérés), reste toujours un 
handicap pour le développement du pays. 
En effet, les Comores continuent d’accumuler des arriérés sur le service de la dette auprès de 
leurs bailleurs multilatéraux et bilatéraux, à l’exception du FMI et de la Banque Mondiale et   10
partiellement de la Banque Islamique de Développement : au titre de l’année 2002, le montant 
total du Service de la dette extérieure est d’environ 10,531milliards de FC avec un encours de 
7,477 milliards de FC et des arriérés de 3,054 milliards de FC.  
L’une des raisons qui ont amené le pays à cette situation de non-paiement, vis à vis de 
certains créanciers, est que la dette extérieure des Comores se distingue par son caractère 
assez particulier par rapport à l’habitude des autres pays où la dette sert essentiellement à 
l’investissement et aux activités productrices directes. Or, aux Comores on a certes ces 
activités, mais également un poids important de financement des services sociaux et des 
infrastructures de base, telles que les routes, les bâtiments administratifs, les ports et 
aéroports. 
En fait, la structure de la dette extérieure des Comores couvre essentiellement les secteurs 
suivants : 
o  Infrastructures de base : englobent les études, les constructions et entretiens de 
routes, les télécommunications, les ports (principalement le port de Mutsamudu), 
les aéroports et enfin les bâtiments administratifs. Elles représentent 48,68% (soit 
59, 118 milliards de FC) du total de la dette ; 
o  Services sociaux : comprennent les constructions, la réhabilitation des écoles, de 
centres hospitaliers et hôpitaux, la formation des personnels enseignants et 
médicaux et enfin l’appui en matériels didactiques pour 19,08% soit 
23,171milliards de FC. 
o  Agriculture et pêche artisanale : c’est un appui essentiellement aux produits de 
rente traditionnels des Comores (réhabilitation de la cocoteraie, la vanille et le 
girofle avec un appui aux petits producteurs), le développement de la pêche 
artisanale et deux projets de vulgarisation de nouvelles cultures, le tout pour 
10,34% soit 12,558 milliards de FC. 
o  Energie électrique et hydrocarbures : il s’agit de l’énergie pour la centrale de 
Voidjou à NGAZIDJA ainsi que des travaux d’extension du réseau électrique ; 
pour ce qui est des hydrocarbures, il s’agit des travaux d’extension des capacités 
de stockage tant à Ndzouani qu’à Moili et à Ngazidja au dépôt central et à 
l’aéroport de Hahaya, le tout représente 4,73% soit 5,739 milliards de FC. 
o  Autres : on y trouve des appuis à la balance des paiements, des aides au budget et 
enfin des lignes de crédits à la Banque de Développement des Comores (BDC), le 
tout pour 17,18% soit 20, 859 milliards de FC. 
 
Suivant les éléments disponibles au service de la dette, le montant total de la dette s’élèverait 
à 121,445 milliards de FC soit l’équivalent de 95,24% du PIB en 2002. 
Cette accumulation d’arriérés de paiement a sérieusement ralenti l’activité économique et a 
provoqué une raréfaction de nombreuses ressources de financement ; ce qui a donné naissance 
à la crise de l’endettement. 
A titre de comparaison, la masse totale de la dette représente 5 fois les dépenses du budget 
(24,187 milliards de FC) et plus de 6 fois le montant des recettes réalisées (19,240 milliards 
de FC) de l’année 2002. 
C’est pourquoi, il conviendrait de tout mettre en œuvre pour bénéficier de l’initiative de 
réduction de la dette en faveur des pays pauvres très endetté (PPTE) - c’est la solution qui 
s’offre aux Comores en matière de dette - puisque les conditionnalités sont maintenant 
allégées  : il faut essentiellement avoir un programme soutenu par le FMI et la Banque 
Mondiale pour en bénéficier. 
En effet, quelles que soient les stratégies de remboursement arrêtées, un effort réel des 
partenaires des Comores devra se manifester pour que le pays puisse se défaire de son fardeau 
et envisager son développement économique.   11
* Le programme des investissements publics de 2002 s’élève à 17,841 milliards de FC 
(contre 12,253 milliards de FC en 2001) et  l’exécution financière est de 12,402 milliards, soit  
69,51% contre 52,7% en 2001 du taux global d’exécution  ; par priorité, c’est le secteur 
productif qui a connu le plus fort taux d’exécution (44,19%), suivi du secteur des 
infrastructures (21,72%) et du secteur social (27,94%) ; et c’est le secteur administratif qui a 
enregistré le plus faible taux d’exécution (6,14 %). 
* Quant au déficit commercial, il a atteint 20 743 millions de FC contre 15 182  millions de 
FC en 2001  ; ainsi, malgré une hausse de la valeur unitaire des produits à l’exportation 
notamment la vanille, en 2002, le commerce extérieur reste caractérisé par une balance 
commerciale déficitaire. 
 
Sur ces bases, et avec un PIB de 358 euros par habitant, les Comores se classent dans la 
catégorie des pays les plus pauvres de la planète : 54,7% de la population est classée pauvre et 
l’amplification subséquente de cette pauvreté a rendu difficile leur accès aux services sociaux 
de base (l’éducation, la santé ou l’eau potable) qui font qu’une vie réellement humaine est 
possible. 
  
Cet état de pauvreté a eu, entre autres conséquences, de la part de la population pour les 
besoins de sa survie, une dégradation généralisée de l’environnement : 
Au niveau terrestre, par une déforestation incontrôlée entraînant une érosion des sols, un 
tarissement des cours d’eau, et une perte en biomasse. 
Au niveau côtier, par une  urbanisation anarchique et un prélèvement abusif des matériaux de 
construction tel que le sable. 
Au niveau de la mer, par des pollutions d’origine diverses et des pratiques de pêche 
inappropriées et la destruction du corail. 
 
Face à cette pauvreté amplifiée, une des causes fondamentales des problèmes politiques de 
ces dernières années, les initiatives prises durant le dernier trimestre 2001 sont renforcées en 
2002 : 
-    Le DSRP.I (document intérimaire) dont on a initié en septembre 2001 et défini les grandes 
orientations en mars-avril 2002, a été transmis aux Bailleurs de fonds en juillet 2002 ; c’est le 
fruit des travaux du Comité de Coordination et de Suivi mais également de celui des Comités 
d’Orientation au niveau de chaque île. 
De son côté, suite à une revue pour validation des progrès du processus DSRP, du 9 au 12 
décembre 2002, la Communauté des Bailleurs de fonds des Comores, partie prenante à cet 
effort, a transmis au Gouvernement de l’Union des Comores et à ceux des îles, un Aide –
Mémoire (avec observations, propositions et recommandations) pour améliorer le DSRP et en 
faire la référence incontournable des efforts communs de réduction de la pauvreté aux 
Comores. 
-  La poursuite des réformes macroéconomiques, structurelles et de la politique de 
désengagement de l’Etat a fait l’objet d’une évaluation des actions de promotion de 
l’investissement et supervision des dossiers de privatisation. C’est en ce sens, que s’est tenu, 
du 10 au 12 décembre 2002 au Palais du Peuple de Moroni, le Séminaire National sur la 
Relance du secteur privé, sur les thèmes suivants : 
 
Typologie et performances du secteur privé comorien : en dépit d’un environnement peu 
favorable au développement des affaires au cours de ces 10 dernières années, le nombre 
d’entreprises privées a tout de même légèrement augmenté. Par ailleurs, il a été noté que la 
contribution du secteur privé s’est accrue légèrement entre 1990 et 2002, tant en termes de 
contribution au PIB qu’au nombre d’emplois. 
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Diagnostic des performances du secteur privé comorien : dans ce cadre, les facteurs 
expliquant les performances mitigées du secteur privé peuvent se résumer ainsi : 
les facteurs structurels dus à la nature même des Comores de petite économie insulaire en 
développement ; 
les facteurs endogènes au pays mais exogènes aux entreprises créant ainsi un 
environnement défavorable aux affaires (environnement politique et macroéconomique 
instable, cadre juridique non transparent et non appliqué, manque d’accès des entreprises 
aux services financiers et à des infrastructures économiques largement inadéquates,… 
les facteurs endogènes aux entreprises tels que les insuffisances des capacités techniques 
et managériales et de vision stratégique. 
 
Proposition d’orientations stratégiques pour la relance du secteur privé : suivant les 
travaux, quatre (4) principes directeurs ont été retenus pour guider les choix stratégiques et 
deux (2) conditions critiques ont été identifiées pour la relance du secteur privé (i) la stabilité 
politique et la sécurité des biens et des personnes (ii) la bonne gouvernance. 
 
En fait, une petite économie insulaire et ouverte comme celle des Comores, ne peut pas viser 
un développement de tous les secteurs à la fois. Elle doit se concentrer sur un nombre réduit 
de secteurs stratégiques complémentaires et prioritaires qui offrent un potentiel significatif et 
régulier de création de valeur ajoutée, d’emploi, de revenus et d’exportation. Ce sont 
notamment, l’agroalimentaire incluant l’agriculture et l’élevage, la pêche et le tourisme dans 
lesquels les Comores disposent d’avantages comparés, dans la région de l’Océan Indien et par 
rapport au reste du monde. 
Malheureusement, sans la fourniture de l’électricité aux Comores qui est devenue très précaire 
et une aggravation depuis la résiliation du contrat avec la Comorienne de l’Eau et de 
l’Electricité par le Gouvernement, l’activité économique, déjà bien mal en point, va avoir des 
conséquences sociales très tendues et qui seraient fréquentes.  
 
Au niveau macroéconomique, malgré une politique d’assainissement des finances publiques, 
marquée par la rigueur et la transparence et qui a permis le versement régulier des salaires et 
le paiement intégral de toutes les échéances courantes de l’IDA, FIDA et partiellement celles 
de la BID, le déficit budgétaire reste chronique et l’Etat reste insolvable, sans possibilité de 
contracter de nouveaux prêts. 
Ce déséquilibre des finances publiques ainsi que la dette extérieure continuent d’être une 
contrainte très lourde pour la relance de la croissance du pays. Il convient de souligner par 
ailleurs, que l’autonomie élargie des îles, préconisée par la nouvelle Constitution de l’Union 
des Comores, a entraîné un déploiement des agents et par conséquent, une augmentation  des 
dépenses budgétaires est à prévoir. 
 
3.3 Situation sociale 
 
En matière de santé, des progrès ont été réalisés, au cours de ces vingt dernières années. 
Cependant, plusieurs dimensions de l’accès à la santé des individus révèlent une certaine 
précarité. L’offre de santé ne semble pas, en effet, en mesure de satisfaire la demande. Les 
infrastructures sanitaires notamment, demeurent quantitativement et surtout, qualitativement 
insuffisantes. Les moyens alloués (4,5% du budget de l’Etat) sont trop limités et ne permettent 
pas d’entretenir, les infrastructures sanitaires publiques, de former et d’embaucher, un   
personnel adéquat, tandis que la couverture de la sécurité sociale formelle est très restreinte. 
Les déficits des services publics, en matière de politique de santé, sont comblés par des 
projets de la Banque Mondiale, et de l’Assistance Technique (coopération bilatérale).    13
Toutefois, ces interventions en infrastructures, formation, etc., posent tout de même, le 
problème de la prise en charge du fonctionnement, de l’ensemble des structures. 
 
S’agissant de la prévalence du VIH/SIDA aux Comores, elle est encore très faible ; mais le 
défi à relever, consiste à contenir le taux de prévalence au niveau actuel, en renforçant les 
mesures de prévention et de surveillance, y compris la promotion de la sécurité 
transfusionnelle, et celles de prises en charge effective, des malades. 
Selon le Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS), la situation épidémiologique de 
l’année 2002 indique 4 nouveaux cas de contamination enregistrés et 4 décès dus au Sida. 
Les cas cumulés de décès, en 14 années (depuis 1988) de surveillance épidémiologique, est de 
29 personnes. La séroprévalence du VIH se chiffre à 0,12% en 2002 contre 0,11% en 2000. 
Concernant le mode de contamination, sur les 69 cas dépistés, les 5 proviennent d’une 
contamination  mère-enfant, 60 par voie hétérosexuelle, 2 homosexuels et 2 par transfusion 
sanguine. 
Selon le coordinateur du PNLS, les Comores se situent dans une zone à prévalence faible, 
mais le contexte socio-politique, la dégradation de la situation économique, la diminution 
significative et continue de l’âge du premier rapport  et surtout, du fait que la riposte nationale 
préconisée par l’Etat, la déclaration de la lutte contre le Sida comme une priorité nationale et 
même les engagements pris (Abuja et Ungass), n’avaient jamais bénéficié de l’attention de la 
part des autorités du pays ; ainsi, la prévalence toujours élevée des infections sexuellement 
transmissibles, laisse présager une explosion imminente de la maladie qui risque d’être fatale 
pour le pays, à court terme. 
 
Au niveau de l’Education et de la formation, les taux de scolarisation restent parmi les plus 
faibles de la région. On observe également un retard des filles (55,4%) par rapport aux 
garçons (64,9%) en matière de scolarisation (admission au primaire), lié au contexte familial, 
au processus de sélection des enfants à scolariser, au bas niveau d’éducation de la mère, et à 
l’incidence des structures traditionnelles. 
La part du budget (16,8 % du budget de l’Etat) alloué au secteur n’est pas en mesure, 
d’assurer un développement de l’éducation, en adéquation avec les besoins socialement 
exprimés. Ainsi, l’insuffisance des dépenses en infrastructures et les distorsions, en matière de 
gestion des ressources, dans un contexte de crise économique (réduction du nombre de 
fonctionnaires, absence de personnel qualifié) et d’instabilité politique, ne favorisent pas 
l’essor actuel du système éducatif comorien, pourtant en forte expansion. 
Fondamentalement, des déficiences quantitatives (insuffisance des capacités d’accueil, faible 
taux de scolarisation) et qualitatives (médiocre qualité de l’enseignement, insuffisante 
formation des enseignants, taux de redoublement et d’abandon très élevé) du système éducatif 
altèrent la formation de capital humain. Sept années après les Etats Généraux de l’Education, 
le bilan est sévère. Avec 25,5% de réussite à l’entrée en sixième, 14,0% pour le BEPC et 
29,0% d’admis au baccalauréat pour l’année 2002, et cela malgré un déroulement non entravé 
par les grèves, le système éducatif comorien est mis sur la sellette. Même si l’année scolaire 
2001/2002 a marqué un renversement de tendance, avec une année régulière et la tenue des 
examens dans l’ensemble des établissements publics, le défi dans le secteur de l’éducation 
reste, d’une  grande ampleur et ne pourra pas être relevé, au vu des contraintes économiques 
structurelles, sans l’intervention des bailleurs de fonds.  
Dans tous les cas, les besoins sociaux vont en augmentant, avec une population qui croît à un 
rythme annuel de 3% (le taux moyen d’accroissement annuel de la population scolaire est de 
3,7%) qui fait qu’une croissance économique de 3% - encore peu probable – suffirait juste à 
maintenir le niveau de vie par habitant. 
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4. EXAMEN DE LA COOPERATION PASSEE ET ACTUELLE  
 
4.1. Secteurs de concentration  
 
Le Programme Indicatif National(PIN) 7ème FED    
 
L’enveloppe financière allouée aux Comores pour le 7
ème FED s’élevait à 26,5 millions 
d’Euros dont 23,5 millions sous forme de subventions au titre du PIN du 7
ème FED et 3 
millions sous forme de capitaux à risques gérés par la BEI. A cela s’ajoutent 10,79 millions 
d’Euros au titre des ressources spécifiques destinées au Programme d’Ajustement Structurel 
(PAS) 93/94, et 4,29 millions d’aide non-programmable dans le cadre de stabilisation de 
recette d’exportation de produits de base agricole (STABEX). 
 
4.1.1.  FED 7 - Secteur de concentration 1 « Développement et  valorisation du secteur 
rural » 
 
Le secteur  de concentration  du PIN 7
ème FED « Le développement et la valorisation du 
secteur rural »  (70% de l’enveloppe total du PIN), comprenait deux volets : un volet agricole 
(35%) et un volet désenclavement interne et externe,  par l’amélioration des communications 
terrestres et maritimes. (35 %) 
La plupart des projets financés par les ressources du 7
ème FED sont à ce jour soit clôturés, soit 
en voie de l’être. Ainsi, au cours de l’année 2002, un seul projet relatif au secteur de 
concentration, DECVAS
1, était encore en activité.  
Après l’évaluation à mi-parcours de la phase I en mars 1999, le projet a été recentré  autour de 
deux volets  : vivrier (banane et tubercules) et cocotier.  Le but visé étant d’augmenter 
sensiblement la production vivrière, d’améliorer les conditions de transport inter île et de 
mettre en place un système de crédit rural adapté au contexte comorien.   
 
a) Les résultats suivants ont été enregistrés au cours de l’année 2002 : 
 
  Formation des producteurs et des pépiniéristes  
  Création d’un réseau de pépiniéristes privés de production de plants de bananiers et 
des semences de tubercules 
  L’identification et la réhabilitation des meilleurs cocotiers pour la production de 
semences 
  Formation et installation de pépiniéristes privés de production de plants de cocotiers 
  la réhabilitation des  champs semenciers de l’ancien Projet cocotier financé par la 
Banque Mondiale 
  le démarrage du processus de lancement de l’opération d’envergure de production de 
semences hybrides, par fécondation assistée 
  le démarrage du processus de mise en place de la ligne de crédit et de l’appui à 
l’amélioration des moyens de transport inter îles. 
 
                                                 
1 Développement Cultures Vivrières et Appui Semencier – 7 ACP COM 21   15
Pour rappel, le cadre d’intervention définit dans le PIN 7
ème FED, visait comme principaux 
objectifs :  
 
  Intensification et diversification pour augmenter le niveau nutritionnel et améliorer 
ainsi la sécurité alimentaire du pays ; 
  Amélioration de la qualité des produits et de la compétitivité pour augmenter les 
revenus monétaires en devises et améliorer la balance commerciale ; 
  Augmentation de la productivité et du rendement à la transformation ; 
  Protection de l’environnement  
 
Ce cadre concourt bien à atteindre les objectifs sectoriels définis par le Gouvernement en 
matière agricole, conformément de la stratégie agricole,   à savoir :  
 
- l'amélioration de la balance agroalimentaire pour atteindre la sécurité alimentaire, 
- la création d'emplois dans le secteur agricole et para-agricole 
- l'exploitation durable des ressources naturelles. 
- le désenclavement du pays et la réduction des coûts de transport inter-îles et à l'intérieur de 
chaque île 
- la restauration de la compétitivité nationale. 
- la création d'un environnement plus favorable à l'investissement  
 
Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
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Résultats 2000 et 2001  Résultats attendus 2002  Résultats effectifs 2002  Objectifs pour 2003 
•  10 tonnes de pommes de terre 
produites  
•  300 paysans semenciers formés, 4 
tonnes de semence de maïs produits 
•  25 paysans formés. 
•  diffusion de 35  nouvelles variétés  
•  amélioration des organisations 
paysannes dans 52 villages  
•  contribution des communautés pour 
la construction des pistes rurales et 
des magasins de stockage-  
 
•  Création de groupements de 
revendeuses et des transporteurs 
•  Amélioration de la desserte inter-îles 
en produits vivriers 
•  Amélioration des structures de 
stockage 
•  Fourniture de rejets de bananiers  
•  Vulgarisation de techniques 
d’entretiens de la bananeraie 
•  Mobilisation de la 1
ère tranche de la  
ligne de crédit 
•  Protection des cocotiers et 
fertilisation en milieu paysan 
•  Fourniture de 10 000 plants de 
cocotiers 
•  Réhabilitation partielle du parc 
semencier cocotiers de Mohéli 
•  Mise en production d’hybrides de 
cocotiers 
 
 
•  Attribution du marché pour 
l’encadrement des revendeuses 
•  Identification des besoins des 
armateurs pour la sécurisation des 
dessertes 
•  Accord de partenariat avec les 
caisses de crédits 
•  Lancement études pour les 
infrastructures de stockage 
•  Vulgarisation agricole via 
interfaces  
•  Multiplication de 15 000 rejets de 
bananiers locaux et 12 000 vitro-
plants 
•  Contrat d’appui technique avec 
CIRD  
•  Contrat de partenariat avec des 
paysans fournisseurs de noix de 
semence 
•  Installation des pépiniéristes  
•  Identification des champs 
semenciers en milieu paysan 
•   Lancement de l’étude sur la 
création d’un observatoire   
•  augmentation de 10-15% des 
produits commercialisés et 
baisse du prix de vente (150 
fc/kg de banane)  
•  amélioration des revenus de 
2000 producteurs et 50 
revendeurs 
•  diffusion du manioc ensaché 
dans les 3îles 
•  utilisation des variétés et 
techniques culturales plus 
performantes par 1000 
producteurs à Anjouan  
•  aménagements d’infrastructures 
de stockage et de vente  à 
Fomboni et Moroni 
•  production de 35 000 rejets de 
bananiers pour vente aux 
paysans 
•  mise en place d’une ligne de 
crédit pour les acteurs de la 
filière vivrière 
•  consolidation du réseau de 
pépiniéristes privés 
•    diffusion de 175 000 plants de 
cocotiers hybrides dans les 3 îles 
•  12,5 Km de pistes construites,  
•  3 magasin-citernes d’une capacité 
totale de 350 m3, ont été 
construits. 
  Acquisition du matériel pour le champ 
semencier de cocotiers 
 
12 techniciens formés à l’étranger 
 
•  Formation du personnel  
 
•  Formation des pépiniéristes des 
champs semenciers 
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b)  Progrès réalisés : 
La phase I du projet DECVAS avait donné des résultats assez limités eu égard aux 
investissements réalisés, même si ces résultats avaient eu un impact positif sur la réduction de 
la pauvreté et le développement socio-économique du pays grâce notamment aux effets 
indirects dus au désenclavement des villages et des zones à forte potentialité agricole, 
(construction des pistes rurales), et au développement des ressources humaines dans le 
domaine de la production agricole et la gestion des projets (formation des techniciens)   
 
Cependant, la plupart des activités programmées pour l’année 2002, ont été réalisées. On 
notera notamment que : 
  12 000 rejets de bananiers ont été produits sur une prévision de 5 000  
  12 pépiniéristes ont été installés sur 10 initialement programmés 
  400 cocotiers locaux (Grand des Comores)  ont été sélectionnés pour 
l’approvisionnement en noix  de semences  
  200 producteurs en vivriers ont été formés et encadrés sur les trois îles 
En effet, après l’évaluation du projet, les actions ont été limitées et recentrées sur deux volets. 
Cela parait très pertinent, en particulier du fait que ces nouvelles orientations correspondent 
bien aux  objectifs définis dans le cadre d’intervention du 7
ème FED.  
La structure de gestion a été allégée et la mise en oeuvre a été confiée à des interfaces, ce qui 
contribue à l’amélioration des compétences nationales, garantit dans une certaine mesure, la 
pérennisation des actions. 
Les actions visant à l’amélioration des techniques et des capacités de production ont été mises  
en oeuvre dans le temps et ce,  d’une manière correcte.  
Le  projet est donc en pleine phase de croisière, et contribue efficacement à atteindre les 
objectifs de la stratégie nationale agricole, et du secteur de concentration du PIN 7
ème FED, 
plus particulièrement  en ce qui concerne : la sécurité alimentaire, la création d'emplois dans 
le secteur agricole et para-agricole, la réduction des coûts de transport inter-îles, la création 
d'un environnement plus favorable à l'investissement.  
 
A la fin de l’année 2002,  4 502 288 euros (83%) ont été engagés sur les 5 400 000 euros 
prévus dans l’enveloppe globale. Au 31 décembre 2002, le montant total des paiements était 
de 3 683 213 euros, ce qui représente un taux de 68 % de décaissement par rapport au 
montant du projet.   
 
Malgré ces bonnes performances, il convient de souligner que le programme DECVAS  n’a 
pas pu faire preuve de toute son efficacité, essentiellement pour les raisons suivantes : 
 
-  la deuxième phase du projet a démarré dans un contexte politique peu stable ; 
-  la fermeture du Bureau de la CE à Moroni, fait rallonger les délais d’instruction des 
dossiers qui doivent désormais être traités à la Délégation à Maurice ; 
-  Pour des raisons de maladies, la fourniture de matériel végétal à partir de l’extérieur a 
connu des longs retards (plus d’un an pour les vitro-plans de bananiers)  
-  la maladie sur le cocotier, due à un insecte (aleurode) survenue au cours de la 
campagne, a occasionné un ralentissement des activités de ce volet, 
-  la mise en place de la ligne de crédit, de l’observatoire et des infrastructures de 
stockage et de vente, a connu des retards relativement importants, en raison des 
questions internes aux institutions partenaires, mais aussi à cause du contexte politique 
évoqué plus haut.  
 
Il est par ailleurs admis que les 2,5 ans prévus sont très courts pour mettre en oeuvre 
l’ensemble des  activités programmées dans le cadre de ce projet. Le montant restant dans   18
l’enveloppe sera engagé dans le Devis Programme N° 2 qui sera exécuté au cours de l’année 
2003. Mais il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires visant à pérenniser les 
acquis du projet, surtout pour ce qui concerne la gestion  des infrastructures, le suivi du 
système de crédit, la gestion de l’observatoire, la réhabilitation de la cocoteraie, la levée des 
goulots d’étranglement  de la filière  de commercialisation des produits vivriers.  
Par ailleurs, il sera certainement nécessaire de réorienter les actions du projet relatives au 
volet cocotier, compte tenu de la maladie qui a affecté gravement les plantations des 4 îles de 
l’archipel.  
  
c) intégration des questions transversales :  
 
-  L’appui à l’amélioration de la productivité sur les cultures vivrières est une activité 
réalisée au bénéfice des femmes qui sont les principales concernées par la filière 
« vivriers » aux Comores.  
-  Les cadres nationaux, bénéficie des formations techniques, au titre du renforcement 
des capacités et d’appui institutionnel durant la mise en œuvre de presque du projet. 
-  La construction ou la réhabilitation des infrastructures de transport (routes et port) 
permet d’améliorer la sécurité des passagers notamment les catégories les plus 
vulnérables telles que les femmes et les enfants ; 
-  La dimension environnementale est prise en compte dans la plupart des activités 
réalisées que ça soit la gestion durable des ressources naturelles ou la vulgarisation des 
techniques de protection et de restauration des sols.  
 
 
Le Programme Indicatif National(PIN) 8
ème FED 
 
Les deux secteurs de concentration retenus sont :  
 
-  Amélioration  des infrastructures de transport et de communication (48 à 52 % du 
PIN) 
-  Protection de l’environnement (28 à 32 % du PIN)  
 
La double crise institutionnelle et politique qui  a secoué le pays durant quatre années a fait 
que les Comores ont connu une période de suspension de la coopération avec l’Union 
Européenne d’avril 1999 à fin juin 2002. Ceci a occasionné un retard dans la mise en oeuvre 
des activités prévues au titre du PIN 8
ème FED, et donc une perte de la tranche de 30 % de 
l’enveloppe allouée au pays.  
 
Ainsi, les objectifs du PIN ont été modifiés dans les faits et une partie des projets programmés 
n’a pas été financée, alors que d’autres activités non  programmées initialement, ont été prises 
en charge tel le projet d’Appui au Processus Electoral (APEC) d’un montant de 1 990 000 
euros. 
 
En définitif, l’enveloppe financière allouée aux Comores au titre du 8
ème FED s’élevait à  27,5 
millions d’Euros. Mais après la perte de la tranche de 30 % le montant a été réduit à  19 250 
000 euros,  auxquels s’ajoutent les montants alloués par la BEI (3 millions d’Euros), ceux du 
STABEX 96/97 (4,89 millions).  
Le fonds qui devaient être affectés au Programme d’Ajustement Structurel  n’ont pas été 
décaissés, la mobilisation étant fonction de la reprise des négociations entre les Comores et 
les Institutions de Bretton Woods (BM et FMI). 
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4.1.2. FED 8 - Secteur de concentration  1 :  Amélioration des infrastructures de 
transport  
 
Les programmes d’aménagement des infrastructures portuaires comoriennes, prévus dans les 
PIN 7
ème et 8
ème FED, s’inscrivent  dans la politique de désenclavement du pays, définie par le 
gouvernement depuis 1980,  qui  vise à améliorer les échanges inter îles rendus difficiles par 
l’insularité du pays. Ils  sont  par ailleurs, en parfaite cohérence et en complémentarité avec 
les autres politiques sectorielles,  telles la politique nationale environnementale et la stratégie 
agricole des Comores.  
 
Projet : Accès maritime à l’île de Mohéli
2  
Un engagement de 1,86 millions d’Euros sur les crédits du PIN 8
ème FED a été signé  en août 
1998 pour combler le dépassement du plafond financier de 3,25 millions d’Euros programmé 
au titre  du PIN 7
ème FED
3. 
La réception définitive a eu lieu le 15.11. 2001. Il s’agit de la construction d’une mole de 70 
m, d’une terre pleine avec un hangar de 200 m2 et d’une jetée  de 342 m de long.  
L’évaluation finale réalisée en octobre-décembre 2000 indique que cet objectif ne peut pas 
être atteint dans la conception actuelle du projet (un ouvrage sans digue de protection). Le 
rapport provisoire précise qu’au mieux, l’accès maritime ne pourra être accessible que durant 
la moitié de l’année, c’est à dire en période de faible agitation de la houle. Il semble qu’il 
s’agit d’une erreur de conception de l’ouvrage.  
Il faut donc souligner que dans son état actuel, l’accès maritime de Mohéli présente des 
risques d’accidents graves et donc de perte de vies humaines et de pollution de la mer, en cas 
d’accostage en période de forte houle. En outre (sous réserve de confirmation technique) 
l’ouvrage semble être un véritable « piège à sable », ce qui laisse prévoir son ensablement à 
moyen terme.  Il est à noter que la réalisation du projet n’a  donné lieu à aucune étude 
d’impact environnemental préalable, il convient donc de prévoir un audit environnemental qui 
proposerait des solutions d’amélioration de l’ouvrage. 
 
Il n’y a pas eu d’activités concernant ce projet au cours de l’année 2002. 
 
Projet : Aménagement du port de Moroni  
Un budget de 4 millions d’Euros fut programmé pour ce projet, dans le cadre de la répartition 
indicative de l’enveloppe globale du 8
ème FED.  
Suite à l’étude technique qui a été réalisée sur financement du 7
ème FED
4, la Commission 
Européenne a posé comme condition préalable à la mise en oeuvre du projet, le déclassement 
de l’ancien aéroport de Moroni - Iconi et la mise en gestion privatisée des activités de 
manutention du port. La qualité technique de l’étude a aussi été jugée insatisfaisante. 
Au cours de la réunion de revue pays (country review) tenue à Moroni en 2002, le 
représentant de la Commission Européenne avait annoncé que son Siège allait proposer aux 
autorités comoriennes d’abandonner ce projet et de réaffecter les fonds à d’autres activités.  
 
4.1.3. FED 8 - Secteur de concentration 2 :  Protection de l’environnement  
 
Le choix de « Environnement » comme  secteur de concertation est justifié par les priorités 
définies par le gouvernement dans le Plan d’Action Environnementale adopté en 1994 et 
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approuvé à la conférence des bailleurs des fonds tenue à Genève en décembre de la même 
année.  
En effet, les programmes  définis dans le PIN 8ème FED, correspondent à la mise en 
application des sous programmes 4.3 “atténuer la pression sur les ressources naturelles non 
renouvelables”  et 4.4 « Lutter contre la pollution », du Plan d’Action mentionné plus haut.  
Les actions retenues s’inscrivent par ailleurs dans la continuité des activités réalisées par les 
programmes régionaux «  environnement  » et «  tourisme  » de la Commission de l’Océan 
Indien, financés par  l’Union Européenne au titre du PIR. (Programme Indicatif Régional ) 
 
a) Résultats enregistrés en 2002 
 
Projet : Gestion des déchets solides
5 
 
Une convention de financement de 1 830 000 Euros  a été signée le 22 juillet 2000, pour des 
études (930 000 euros) et un plan d’urgence (900 000 euros) pour la ville de Moroni. 
L’appel d’Offres pour les études a été lancé le 21 juillet 2001 et l’attribution du marché a eu  
lieu le 27 janvier 2002 pour une étude en trois phases : 
 
Phase 1 : réalisation des études et proposition d’un avant projet sommaire 
Phase 2 : élaboration de la convention de financement et des Appels d’Offres ; 
Phase 3 : surveillance des travaux, assistance à la réception  des fournitures ; 
 
Le marché est entré en vigueur en mars 2002, et la remise du rapport de l’Avant Projet 
Sommaire  était prévue dans 5 mois,  soit en août 2002. Mais le contexte politique  (le pays 
était en pleine période électorale)  a retardé l’échéance, et le rapport provisoire a été présenté 
seulement en octobre 2002. 
 
La mise en oeuvre du Plan d’urgence a donné lieu à plusieurs échanges de vues entre les 
partenaires, dans la recherche d’un accord consensuel sur la structure de gestion à mettre en 
place. L’option de recruter une ONG nationale et un Expert Régional a été finalement 
abandonnée. L’appel d’Offre lancé en août 2001 pour travaux, fournitures et services a été 
annulé en septembre 2001, pour vice de procédure.  
Après plusieurs séances de concertation, les parties signent un Devis Programme en octobre 
2002, pour une opération pilote de 6 mois. Le montant de ce DP est de : 141 700 600 Kmf. 
Les activités à réalisées sont : 
-  Ramassage et transport des déchets vers la décharge ; 
-  Organisation de la collecte, surveillance et sensibilisation du public 
-  Réhabilitation et sécurisation de la décharge de Séléa; 
-  Acquisition de fournitures. 
En fait, cette intervention d’urgence s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
global de gestion durable des déchets dans les six principales villes du pays. En attendant les 
conclusions  des études et la mise en œuvre du projet, il est prévu de financer un plan 
d’urgence à Moroni. Cette initiative vise à améliorer l’état sanitaire de la population de 
Moroni et à  prévenir les épidémies. L’opération permet également d’expérimenter certains 
aspects à prévoir dans le cadre de la mise en place du projet global.  
 
Les résultats obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de ce volet sont résumés 
dans le tableau ci-dessous : 
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Résultats 2000 et 2001  Résultats attendus en 2002  Résultats effectifs 2002  Objectifs pour 2003 
Plan Global :  
Convention de financement pour études
 
  
Lancement d’Appel d’Offre  pour 
études 
  
Réalisation de l’étude complète  
 
Approbation du plan global  pour 
passager  à la phase II du projet,  
 
Début de rédaction de la proposition de 
financement 
 
Attribution de marché pour études 
Autorisations administratives pour les 
sites de décharge 
Constitution du Comité de pilotage 
national pour la gestion des déchets 
Décision d’inclure la ville de 
Foumbouni dans l’étude (ce qui donne 
6 villes concernées par l’étude au lieu 
de 5 prévues au départ) 
Etude complète et production du 
rapport provisoire d’Avant Projet 
Sommaire 
Remise des commentaires de 
l’administration et de  la CE sur le 
rapport provisoire 
 
 
Prolongement de la convention de 
financement pour études + plan 
d’urgence 
 
Approbation du plan global 
 
Approbation de la Convention de 
financement relative à  la mise en 
oeuvre des activités 
 
Lancement des appels d’offre pour 
la réalisation des  activités 
 
Plan d’Urgence : 
Convention de financement  
 
DAO pour travaux, fournitures et 
services (annulés par la suite) 
 
DCR  pour le recrutement d’un 
Assistant Technique Régional et d’une 
ONG Nationale 
   
Lancement d’appels d’Offres pour le 
recrutement d’un Assistant technique 
régional et d’une ONG nationale 
 
Début des activités de mise en oeuvre  
 
 
Approbation des DCR pour l’ATR et 
l’ONG nationale 
 
Mission de la COI pour l’identification 
d’un Programme de formation en 
gestion de déchets 
Remise en cause du dispositif de mise 
en oeuvre et démarrage d’une action 
pilote de 6 mois à travers un Devis-
Programme : 
-  Nettoyage de la ville de Moroni et sa 
proche banlieue  
-  Sensibilisation et mobilisation des 
communautés bénéficiaires 
-  Mobilisation des institutions 
partenaires nationales et 
internationales 
−  Surveillance de la décharge de Séléa,  
Poursuite des actions de nettoiement 
Implication des partenaires 
internationaux 
Mise en oeuvre d’un programme de 
sensibilisation 
Réhabilitation et Sécurisation  de la 
décharge de séléa, 
Acquisition des fournitures pour la 
collecte des déchets 
Acquisition d’un banaliseur pour les 
déchets hospitaliers 
Formation aux acteurs de la gestion 
des déchets  
Prise de conscience des autres 
centres urbains et mise en place des 
systèmes de gestion par effet 
d’entraînement  22 
 
Projet : Exploitation de matériaux de substitution au sable de plage
6 
Le contrat pour l’étude a été engagé avec le bureau d’études RRI  pour un montant de 93 800 
euros suivant appel d’offres et Termes de Référence établis sur la base de l’étude de pré 
faisabilité réalisée dans le cadre du Programme Régional Environnement de la Commission 
de l’Océan indien (COI).  
Les prestations ont débuté en février 2002 pour une durée de 3 mois. Il était prévu que le 
consultant propose des solutions directement applicables sur le plan technique, financier, 
socio-économique et institutionnel en vue de la sauvegarde de l’environnement. Il doit 
précisément  préconiser  des solutions de production de matériaux de meilleure qualité et à 
moindre coût, ainsi que des programmes de reconversion des personnes qui extraient le sable 
de mer à des fins commerciales.  
Le rapport provisoire a été remis au milieu de l’année 2002. Les observations de toutes les 
parties ont été transmises au bureau d’études en septembre 2002. Celui-ci devait  intégrer les 
observations et remettre son rapport définitif avant la fin de l’année 2002. Mais en décembre 
le rapport n’était pas encore disponible. Les commentaires formulés par toutes les parties, 
démontraient que le contenu du rapport ne répondait pas entièrement aux termes de 
référence de l’étude. Le  bureau RRI devait impérativement remettre le rapport au début de 
l’année 2003 pour que celui-ci  soit validé par tous les partenaires  dans le courant de la même 
année. Après cela, il sera décidé de la suite à donner à cette étude.  Il s’agira soit de mobiliser 
des fonds pour monter un nouveau projet, soit d’identifier un autre partenaire au 
développement  qui serait intéressé à intervenir dans ce domaine pour lui remettre le rapport 
de l’étude. Il peut être envisagé également d’intégrer les recommandations de l’étude dans un 
projet en cours d’exécution tel que le PPMR.  
 
En tout état de cause les crédits programmés au titre du PIN 8
ème FED, soit de 340.000 euros, 
ne seront pas suffisants pour financer les réalisations qui seront proposées à la suite de 
l’étude.  
 
b) Progrès réalisés : 
Suite à la  perte de la tranche de 30% des crédits alloués au pays, deux projets du secteur 
environnement ont été retenus après le remaniement du PIN 8
ème FED : la gestion des déchets 
solides et l’exploitation des matériaux de substitution. L’instruction de ces projets a été 
marquée par des divergences de vues entre les experts de l’UTG et les services techniques de 
la Commission Européenne, ce qui a quelque peu retardé l’état d’avancement  de ces dossiers  
au cours de l’année 2001. Néanmoins, les Appels d’Offres ont été finalisés comme prévus à la 
fin de l’année 2001. Malgré le départ définitif des experts internationaux de l’UTG au mois de 
septembre, les évaluations des offres ont eu lieu aux dates programmées, et les deux études 
ont pu démarrer au début de l’année 2002.  
Le plan d’urgence de gestion des déchets à Moroni, qui a débuté en octobre 2002, a eu des 
résultats très concrets et visibles sur l’ensemble de l’agglomération (propreté des rues et des 
lieux publics). Il a en outre suscité la mobilisation des acteurs nationaux et internationaux, 
aussi bien à Moroni que dans les autres centres urbains concernés par le projet global et où les 
études sont en cours.  
Cependant la mise en oeuvre des deux programmes « déchets solides » et « études sable » a 
connu des retards relativement importants au cours de l’année 2002, essentiellement pour les 
raisons suivantes : 
-  Un contexte politique assez difficile, correspondant à une période d’élections et de 
transition institutionnelle très importante ; 
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-  Des positions très divergentes des acteurs qui ont mis beaucoup de temps avant de  se 
mettre d’accord sur les options à prendre (Plan d’urgence) 
-  Le bureau de la Commission Européenne avec des effectifs très réduits et en voie de 
fermeture ;  
-  Une augmentation des sites d’intervention par l’inclusion de la ville de Fomboni en cours 
de l’étude (gestion des déchets) ; 
-  La qualité des rapports d’études des consultants jugés assez faibles, et qui ont nécessité 
donc des délais relativement importants pour les commentaires ; 
 
De ce fait, le taux des engagements des fonds 8
ème FED est resté quasi stationnaire par 
rapport à 2001. En effet, au 31/12/2002, le taux des  engagements primaires sur le PIN était 
de 55% alors qu’ils étaient de 53 % à la même période de l’année passée. En revanche, le taux 
des engagements secondaires sur les engagements primaires était de 62% alors qu’en 2001 il 
était de.45 %. Cette augmentation s’explique en grande partie, par le fait que le projet Micro-
réalisations  du 8
ème FED, (voir secteur hors concentration)  a trouvé sa vitesse de croisière au 
cours de cette année. Ce qui laisse présager des taux de décaissements sensiblement en hausse 
pour l’année 2003.  
  
 
c) intégration des questions transversales  
Le programme de gestion de déchets vise la protection de l’environnement et contribue à la 
réduction de  la pauvreté par l’amélioration de l’état sanitaire des populations (prévention des 
épidémies  par l’amélioration sensible de la salubrité des villes). En outre,  l’amélioration du 
système de collecte des déchets ménagers vise en premier lieu à améliorer les conditions de 
vie des femmes et des enfants qui se chargent traditionnellement du nettoyage de la maison. 
Le projet sur l’exploitation des matériaux de substitution au sable de mer  prévoit, entre  
autres actions, des plans de reconversion des femmes qui travaillent dans l’extraction du sable 
marin.  
Les deux études «  sable  » et «  déchets  » doivent aboutir à des propositions sur des 
programmes de formation et de renforcement institutionnel des acteurs impliqués dans la 
gestion de ces deux filières. 
 
 
4.1.4. FED 9 - Secteur de concentration : Education  
 
Le Programme Indicatif National du 9
ème FED a été signé à Moroni en novembre 2002 par le 
Gouvernement de l’Union des Comores et la Commission Européenne. Le secteur de 
concentration retenu est l’Education. L’objectif général visé est : « Développer un système 
éducatif de qualité en promouvant son accessibilité à l’ensemble de la population 
comorienne ». Le cadre d’intervention comprend 5 programmes : 
 
1.  Appui à l’enseignement de base 
2.  Appui au secondaire 
3.  Appui à l’éducation technique et professionnelle 
4.  Appui secteur universitaire 
5.  Appui à l’éducation informelle 
 
L’identification de l’Education comme secteur de concentration est le résultat d’un processus 
de concertation qui a débuté en 2001, et qui s’est poursuivi en 2002, jusqu’à la validation du 
document de stratégie, et la signature du PIN.  
Les axes d’intervention proposés visent à atteindre les objectifs définis dans la loi 
d’orientation sur  l’éducation de 1994 et le Plan Directeur 1997/2002 qui sera réactualisé à   24
travers un deuxième plan directeur 2003/2007, lors des Etats Généraux de l’Education qui 
doivent se tenir dans le courant de l’année 2003. 
 
Pour la mise en oeuvre de ce Secteur de Concentration, deux consultants nationaux ont été 
recrutés à la fin de l’année 2002 pour réaliser le travail suivant : 
-  Appuyer le Ministère de l’Education pour la préparation des Etats Généraux ; 
-  Faire une analyse du système éducatif comorien (aspects pédagogiques et 
institutionnels) 
-  Faire une synthèse du bilan de la mise en oeuvre du Plan Directeur de l’Education 
-  Proposer des orientations  qui seront examinés aux assises de l’Education 
programmées pour 2003. 
-  Rédiger les Termes de Références pour l’étude de faisabilité. 
 
En 2003, il est prévu donc de réaliser les études de faisabilité (ou de faire la synthèse des 
études existantes) et de rédiger la proposition de financement qui doit être mise dans le circuit 
de validation au début de l’année 2004. Cette proposition de financement sera élaborée sur la 
base du travail préliminaire réalisé par les consultants nationaux mentionnés plus haut et sur 
les conclusions qui seront issues des Etats  Généraux. Pour cela, la Cellule d’Appui à 
l’Ordonnateur National du FED, financée sur les ressources du FED, recrutera un Expert 
International court terme et un Expert National long terme pour porter un appui à la mise en 
oeuvre de toutes ces actions.  
 
Il faudra retenir que l’administration comorienne a mis en place un comité technique chargé 
de  préparer les Etats Généraux de 2003. Il  prévoit d’instituer dans le courant de l’année 
2003, un comité de réflexion sur la mise en oeuvre de l’Université des Comores.   
Le Comité Technique chargé de la préparation des Etats Généraux remettra au début de 
l’année 2003 une première version du Plan National d’Action « Education Pour Tous » qui 
sera soumis aux assises  nationales pour validation. Le Comité de réflexion sur l’Université, 
doit présenter son premier rapport d’évaluation à mi-parcours avant la tenue des Etats 
Généraux de 2003. 
 
4.2. Secteurs hors concentration 
 
Au titre du PIN 8
ème FED, les actions qui étaient programmées pour le secteur «  hors   
concentration » représentaient  20 % de l’enveloppe  globale dont :  
- 15% pour la  coopération décentralisée par le biais d’un programme de micro réalisations ; 
- 4% appui au secteur privé qui sera mené en complément du programme régional (PRIDE) 
- 1% pour les actions de formation liées notamment aux actions dans les deux domaines        
de concentration et également dans les domaines de la justice, en vue d’une consolidation   de 
la démocratie et de l’état de droit. 
 
Mais pour les raisons évoquées plus haut, qui ont entraîné une modification  des objectifs du 
PIN,  seul le programme micro-réalisations (PPMR)  a été mis en oeuvre.   
 
Il faut rappeler qu’au titre du 7
ème FED, l’engagement primaire du PPMR a été de 2 670 000 
Euros
7, soit 11,36 % du PIN. Le programme qui a fonctionné de 1995 à 1999 a réalisé 33 
projets repartis comme suit : Grande Comore 21 projets (72%), Anjouan 7 projets (18 %) et 
Mohéli 5 projets (10 %)  
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Les interventions étaient axées essentiellement aux domaines d’infrastructures et équipements 
sociaux (écoles, postes de santé, centre culturel, adduction d’eau etc.) et des activités 
génératrices de revenus.  
 
Le programme PPMR 8
ème FED, d’un montant de 4 500 000 euros
8,  qui a démarré à la fin de 
l’année 2001 a tenu compte de ces défaillances et des lacunes relevées par la mission 
d’évaluation des premiers projets. Ses principaux axes d’intervention sont : 
 
-  les infrastructures  socio-collectives 
-  les activités génératrices de revenues 
-  le renforcement des capacités 
 
Ces domaines d’intervention répondent à une des actions prioritaires définies par le 
Gouvernement dans le cadre de la stratégie agricole, à savoir « l’amélioration des conditions 
sociales et économiques des populations  rurales ».   
 
En 2002,   16 projets ont été approuvés par les premiers comités de développement dans les 3 
îles : 4 à Anjouan (42 % du montant total engagé), 4 projets à Mohéli (23 % de l’enveloppe) 
et 8 à La Grande Comore (23 %). Sur les 16 projets, 2 ont été réceptionnés (réception 
provisoire)  et 13 étaient en phase de finition en décembre 2002 et seront entièrement 
terminés en février 2003. Le 16ème projet a connu un retard de démarrage car les études ont  
été réalisées avec retard.  
 
Le montant total engagé sur le projet en fin 2002 était de 1 437 136 euros (32%) et le taux de 
décaissement était de 670 323 euros (15%).  
 
La contribution moyenne des communautés bénéficiaires a été de 24,4 %. Sur l’ensemble des 
projets réalisés, 57% concernent le secteur Education, 27 % le secteur eau, et 17 % pour les 
autres secteurs (agriculture, infrastructures collectives...)  
 
Dans l’ensemble les communautés ont honoré leurs engagements et se sont appropriées des 
projets réalisés. Les entreprises ont aussi respecté leurs contrats même si il y a eu des retards 
dans  certains cas.  
 
Au titre du PIN 9
ème FED, le secteur hors concentration retenu est «  la Coopération 
Décentralisée ».  
L’objectif visé est de consolider la démocratie sociale et participative, tout en accompagnant  
le processus de décentralisation et d’autonomie des îles.  
Les principaux axes d’intervention  retenus sont : 
 
•  appui aux collectivités locales,  
•  appui aux initiatives de développement des acteurs décentralisés,  
•  contribuer aux projets inter-îles régionaux ; 
 
Un Bureau d’étude national a été recruté pour identifier un projet de renforcement des 
capacités des acteurs de la société civile, à cet effet. Le rapport sera disponible au début de 
l’année 2003. Cette expertise sera suivie d’une deuxième étude relative à l’identification d’un 
projet d’appui à la mise en place et au fonctionnement des collectivités locales (les 
communes), qui doit démarrer dans le courant du deuxième semestre 2003.  
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Au bout du compte, un seul document de projet comprenant les deux composantes, doit être 
prêt d’ici la fin de l’année 2003. 
 
Au-delà des actions en faveur des acteurs non étatiques (ANE) non-budgétisées comme 
activités spécifiques mais qui sont intégrées dans des projets et programmes en cours 
d’exécution (construction des magasin-citernes par le projet DECVAS, les projets de 
développement communautaires regroupant des associations ou organisations de la société 
civile du PPMR, etc.…), suite à la mission PRECOD en décembre 2001, un projet 
d’  «  accompagnement des ANE, dans un programme de renforcement des capacités en 
matière de gestion » a été élaboré dans le cadre de la Coopération décentralisée et prévue dans 
le PIN 9
ème FED, secteur hors concentration pour un montant de 4 000 000 Euros. 
La préparation et la réalisation des activités sont assurées par un Bureau d’études national – le 
BCC – pour une durée de 6 mois ( prévu du 25 septembre 2002 au 25 mars 2003) et dont le 
financement (79 900 Euros
9) a été imputé sur les ressources du 8
ème FED. 
Ce projet de renforcement des capacités pour les ANE a mis en œuvre des activités (3 
modules de formation sur la coopération décentralisation, de la Gestion du Cycle de Projet et 
du cadre logique, de la Planification, etc.…) dont les premiers bénéficiaires ont été les 
associations et organisations de la société civile, en conformité avec l’Accord de Cotonou. 
 
4.3 Autres instruments : 
 
4.3.1 BEI 
 
Le volet principal des interventions de la BEI concerne l’appui à la réalisation de projets 
privés de petite ou moyenne dimension dans les secteurs de l’industrie, de l’agro-industrie, 
du tourisme, des transports et des services connexes, et se fait à travers deux lignes de crédit 
qui sont suspendues par le fait que les conditions préalables émises par la BEI, avant tout  
renouvellement, n’ont pas été remplies.  
 
Situation de la Banque de Développement des Comores (BDC) 
Après avoir écarté l’idée de la fermeture de la BDC, face à la crise de liquidité que celle-ci 
traverse depuis novembre 1997, les bailleurs de fonds posèrent alors comme condition 
préalable à une reprise possible de l’activité, la reconstitution d’une trésorerie minimale qui 
soit égale à 1 milliard de FC, tout en exigeant le strict respect des échéances de prêts dont la 
BDC bénéficiait. La restructuration de la BDC avec une équipe managériale spécialisée dans 
la profession et l’augmentation du capital en faisant appel au privé devait aussi être considéré. 
Au 31/12/2002, suivant son bilan, la BDC a : 
•  Honoré les échéances de ses prêts, vis-à-vis de ses bailleurs de fonds, pour un 
désendettement net de 1,366 milliards de FC contre 1,630 milliards à sa suspension. 
•  Reconstitué sa trésorerie à hauteur de 1,067 milliards de FC contre 87 millions de départ. 
•  Des négociations sont en cours avec des cabinets pour permettre à un professionnel privé 
de prendre la relève suivant les recommandations du Conseil d’Administration de la BDC. 
 
La « Mise à disposition d’une ligne de crédit » d’appui au secteur privé   
 
Suite aux irrégularités constatées dans la gestion de la ligne de crédit mise à la disposition du 
CASP/FASP et de la Banque de Développement des Comores (BDC) pour appuyer le secteur 
privé et faciliter l’accès au crédit pour les petits entrepreneurs, et suite aux recommandations 
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de la mission d’audit du BCE en 2000, il avait été décidé de réaliser une mission d’Audit 
financier. 
L’appel d’offres pour le recrutement d’un cabinet comptable a été lancé et Delta Audit & 
Touche (un cabinet malgache) a été retenu. 
Suivant le rapport d’Audit qui a été réalisé en février 2002, il ressort les conclusions 
suivantes : 
•  Irrégularités dans l’octroi des prêts : les procédures ne sont pas complètement respectées, 
notamment sur les montants plafonds autorisés. 
•  Le compte FNG contient 257 628 872 FC qui doivent être reparti pour le projet FED (149 
123 189 FC) et l’AFD (108 504 683 FC ). 
•  La BDC doit verser 120 631 100 FC au projet FED dont certains montants sont versés 
tardivement, ce qui représente un manque à gagner de 2 407 397 FC d’intérêts moratoires. 
 
2ème volet des interventions de la BEI aux Comores : prêt de 1 million d’Euros 
Après le versement de 448 498 Euros, la BEI a suspendu le versement d’autres tranches, suite 
à la cession du contrat des services publics d’eau et d’électricité, décidée en décembre 2001 
par l’Etat. 
En mai 2002, le Ministre des finances a manifesté l’intérêt de revoir ce dossier de prêt avec la 
BEI. 
En retour, la BEI a émis certaines conditions préalables pour le versement des tranches 
restantes, notamment de connaître la situation (technique et financière) de la nouvelle société 
MAMWE, les conditions de remboursement du prêt, etc.…, lesquelles ne sont pas encore 
remplies. 
 
 
4.3.2. Accord de pêche CE/Comores 
 
Le dernier protocole de l’accord fixant les possibilités de pêche accordées à la communauté et 
la contrepartie financière, couvre la période de février 2001 à février 2004. La contrepartie 
financière s’élève à 350 250 euros par an dont environ 60% (210 250 euros) sont destinés au 
financement des actions de développement. 
Ce protocole prévoit également, des dispositions concernant les formalités relatives à la 
demande et à la délivrance de licences de pêche ; les déclarations des captures  et décompte 
des redevances dues par les armateurs, l’inspection et le contrôle, les observateurs, la 
communication de l’entrée et de la sortie des navires communautaires, dans la zone de pêche 
des Comores, les transbordements et la procédure, en cas d’arraisonnement. 
Le niveau d’utilisation de l’accord (en licences et en tonnes de captures) est très 
élevé : environ 80% pour les thoniers senneurs et 100% pour les palangriers de surface. 
D’une manière générale, l’exécution du protocole n’a pas posé des problèmes jusqu’à ce jour, 
malgré la situation d’instabilité politique du pays. 
 
4.3.3. STABEX  
 
¾  COM STABEX 91/92/93 : 
Le COM STABEX 91/92/93 porte sur des actions d’appui aux opérations des filières de rente, 
principalement sur les filières vanille et ylang-ylang, ainsi que sur l’appui à la diversification 
d’autres essences (girofle, huiles essentielles). 
Cette mise en œuvre s’appuie sur les organisations professionnelles, des différentes filières de 
rente regroupées, en  un G.I.E (Groupement d’Intérêt Economique). 
Globalement, les reliquats du stabex 91/92/93 auront servis, en 2002, essentiellement à 
consolider les acquis du projet PAFR, particulièrement en ce qui concerne le renforcement du   28
laboratoire,  l’achat des petits équipements pour les producteurs et les préparateurs mais aussi 
et surtout, la lutte contre le déboisement dont les actions ont commencé, à la fin de l’année 
2002. 
 
¾  COM STABEX 96/97 : 
Ce Cadre d’Obligation Mutuelle (COM) a été signé en octobre 2000 pour un montant de 4 
890 000 Euros et avec comme objectifs principaux de : 
-  Améliorer les conditions de production et la qualité des produits de rente ; 
-  Restaurer la performance et la compétitivité dans un cadre libéral et privatisé ; 
-  Renforcer les organisations professionnelles, dans le sens de la 
responsabilisation ; 
-  Appuyer ou aider au désenclavement des zones de production. 
 
Le but recherché étant de placer les produits comoriens dans un créneau de haut de gamme, 
c’est à dire avoir des produits naturels de qualité, en travaillant dans un cadre de partenariat 
entre les organisations professionnelles et les institutions publiques. 
 
C’est en sens d’ailleurs, qu’en septembre 2001, 6 protocoles spécifiques ont été signés pour la 
mise en œuvre de ce COM Stabex 96/97. Les seuls qui ont été programmés sont par contre le 
Protocole « Route » et le Protocole « Maison des Epices ». 
  
1.  Protocole « Route » 
 
Ce protocole a permis le financement de la route Sidjou – Idjikoundzi dont le montant de 
l’enveloppe est de 1 339 071 Euros. 
 
C’est un lot de 5 tronçons d’une longueur de 8,950 km, avec une largeur de chaussée de 4 à 5 
mètres, qui varie suivant le tronçon. 
 
L’objectif de cette route est de désenclaver les 5 villages de la région (N’tsoralé, Maouéni, 
Idjikoundzi, Miréréni et Réhémani), en permettant à la population d’évacuer leurs produits 
vers les marchés urbains, mais aussi de pouvoir accéder facilement aux infrastructures 
collectives de bases telles que les hôpitaux et les établissements scolaires, et ce, en toute 
sécurité. Ainsi, cette route permet de lever cette contrainte majeure au développement du 
secteur agricole, tant sur le plan des cultures vivrières (sécurité alimentaire) que sur le plan 
des cultures de rente. 
 
Pour rappel, les communautés villageoises de la région ont financé les études du projet de 
cette route à hauteur de  28 457,14 Euros (14 millions de FC) et ont participé activement, en 
tant qu’acteurs non étatiques (ANE), au suivi de la mise en œuvre des travaux. 
Les travaux ont démarré en mai 2002 pour 12 mois et la réception technique est prévue pour 
fin mai –début juin 2003 ; c’est l’Entreprise COLAS qui réalise les travaux. 
De ce fait, la construction de la route Sidjou – Idjikoundzi est une cohérence avec le cadre 
d’intervention du 9
ème FED, en ce sens qu’elle favorise la viabilisation de la zone désenclavée 
et facilite l’accès des enfants aux établissements scolaires. 
 
2.  Protocole « Maison des Epices des Comores » GIE 
 
Ce protocole concerne la mise en place du GIE « La  Maison des Epices des Comores », 
reconnu comme interlocuteur de « premier rang », pour la mise en œuvre de COM STABEX   29
96/97. Il a également un rôle important d’interface et de catalyseur, dans la mise en œuvre des 
autres protocoles (vanille, ylang, diversification, appuis transversaux, …).  
L’année 2001 a été consacrée à la préparation de la mise en place du Secrétariat Exécutif du 
GIE (dossiers d’appel d’offres pour le recrutement du personnel national et international, ainsi 
que l’élaboration des Devis- Programmes, contrat de services). Le Secrétariat Exécutif du GIE 
a été mis en place au début de l’année 2002  et a nécessité, suite aux difficultés de 
fonctionnement constatées, des interventions de la part du gouvernement et de la Délégation 
de la Commission Européenne :  
-  Une mission de diagnostic a été recommandée en juillet-août 2002 ; 
-  Deux réunions du Comité de pilotage ont été convoquées les 4 et 26 décembre 2002 ; 
-  L’équipe dirigeante du Secrétariat Exécutif a été remaniée ; 
-  Le Secrétariat Exécutif a été remplacée par une CAC, suite à une décision du Comité 
de pilotage, et ce, pour s’adapter à la nouvelle architecture institutionnelle des 
Comores et donner plus de responsabilités aux antennes régionales dans les îles. 
 
5.    PERSPECTIVES DE PROGRAMMATION POUR LES ANNEES 
SUIVANTES 
  
Pour les trois années à venir, la coopération entre l’Union Européenne et les Comores sera 
marquée par l’entrée en vigueur des projets financés sur les ressources du PIN 9
ème FED, et  
sur les reliquats programmés du 7
ème FED et du 8
ème FED.  
 
5.1  Activités prévues pour l’année 2003 
 
1.  Au titre du PIN 7
ème FED : 
−  Projet DECVAS  : poursuite des activités qui ont démarré à la fin de l’année 2001, 
notamment en ce qui concerne l’encadrement agricole, la mise en place du système de 
crédit, la diffusion de nouvelles variétés plus performantes, l’appui au développement des 
échanges inter-îles, des produits vivriers. Réorientation des activités à la suite de la 
maladie de la cocoteraie survenue au cours de l’année 2002. Evaluation à mi-parcourt du 
projet.  
  
2.  Au titre du PIN 8
ème FED : 
− Exploitation des matériaux de substitution au sable de mer : Finalisation de l’étude de 
faisabilité, préparation de la proposition de financement, validation du rapport final, prise 
de décision sur les axes d’intervention  à retenir. 
− Gestion des déchets solides :  Finalisation de l’étude de faisabilité, proposition d’un plan 
global de gestion des déchets, validation de l’étude, préparation de la proposition de 
financement et des dossiers d’appel d’offres pour travaux, fourniture et services. 
Poursuite de l’opération « Plan d’urgence » pour le nettoyage de la ville de Moroni. 
−  Appui à la Télévision Nationale : acquisition d’équipements complémentaires pour la 
Radio périphérique d’Anjouan. 
−  Route MUSIPO : règlement à l’amiable, du contentieux entre le Maître d’ouvrage et 
l’entreprise COLAS, du à la démobilisation du chantier, lors des événements militaires à 
Anjouan. Décision  d’indemnisation de l’entreprise, à imputer sur le 8
ème FED. rédaction 
de la proposition de financement.   
− Recensement Général de la population et de l’Habitat :  cofinancement du programme à 
hauteur de 80 000 Euros. Démarrage des activités préalables.   
− Programme Pluriannuels de Micro-Réalisations :  poursuite actions, dans les trois îles. 
Mission d’évaluation mi-parcours.   30
−  Démarrage des activités de la nouvelle Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED, 
renforcée par un Assistant Technique International et un  Comptable controleur. 
 
3.  Au titre des fonds de transferts STABEX : 
−  COM STABEX 91/92/93  : préparation et signature de l’avenant au COM, acquisition 
d’équipements complémentaires pour le Laboratoire de Contrôle Qualité, mise en service 
du laboratoire annexe d’Anjouan. Signature du DP. Démarrage des activités prévues, 
lancement de l’Appel d’Offres pour l’opération de reboisement à Anjouan.   
−  COM STABEX 96/97  :  Poursuite des travaux de construction de la route Sidjou-
Idjikoundzi (protocole spécifique N°1). Réception des travaux. Elaboration du DP1, 
poursuite des activités suivant les recommandations issues des Comités de pilotage.   
 
4.  Au titre du PIN 9
ème FED :  
−  Coopération décentralisée(secteur hors concentration) :  Instruction du projet d’appui 
aux  acteurs non étatiques, dans la définition d’un programme de renforcement des 
capacités des acteurs de la société civile, et du volet concernant l’appui aux collectivités 
locales.  
−  Programme  « Education » :  recrutement de deux experts nationaux pour faire le bilan de 
ce qui a été réalisé et rédiger les Termes de Références relatifs aux études de faisabilité. 
Recruter l’expertise nécessaire pour préparer la proposition de financement. .  
 
5. Reliquats des fonds du 7
ème FED et 8
ème FED : 
−  Réactualisation des études des projets retenus et rédaction des propositions de 
financement.   
 
5.2  Prévisions pour l’année 2004  
Au titre du PIN 7
ème FED : 
−  Evaluation, audit et clôture du projet DECVAS.  
 
Au titre du PIN 8
ème FED : 
−  Gestion des déchets  : lancement des Appels d’Offres, démarrage des travaux de 
construction des sites décharge, réception des matériels et équipements, clôture du volet 
« Plan d’urgence » de Moroni. 
−  Programme de Micro-Réalisations  : poursuite des actions tenant compte des 
recommandations de la mission d’évaluation. 
−  CA-ON : évaluation mi-parcours 
 
Au titre des fonds STABEX :  
− Lancement du programme de reboisement à Anjouan (reliquat Stabex 91/92/93) 
− Evaluation à mi parcourt du programme d’appui à «La maison des Epices des Comores» 
et poursuite des actions, tenant compte des recommandations de la mission d’évaluation.  
 
Au titre du PIN 9
ème FED : 
−  Convention de financement des projets « Coopération Décentralisée » et « Education », 
démarrage des activités des deux projets. 
 
Reliquats des 7
ème et 8
ème FED : 
−  Démarrage des activités des projets retenus et financés sur ces fonds.   
 
On notera que la Banque Européenne d’Investissement peut aussi contribuer à la mise en 
œuvre des projets, par le biais de la Facilité d’Investissement et/ou ses ressources propres.   31
Les domaines prioritaires d’intervention de la BEI aux Comores, dans le cadre de la Facilité 
d’Investissement, pourraient être l’appui aux petites et moyennes entreprises par 
l’intermédiaire de prêts globaux ou de projets essentiels d’infrastructures qui contribueront à 
renforcer l’efficacité des services publics, tout en promouvant la participation du secteur privé 
là où elle est indiquée. 
En outre, les fonds de l’enveloppe B du 9
ème FED pourront être mobilisés en fonction du 
contexte politique et/ou macro-économique, soit pour une aide d’urgence, soit pour un appui à 
l’allégement de la dette, soit pour atténuer les  effets néfastes de l’instabilité des recettes 
d’exportation. Enfin, suivant les conclusions des revues à mi-parcours et en fin de parcours, 
du document de stratégie, la dotation initiale du 9
ème FED sera revue à la hausse ou la baisse, 
selon les performances enregistrées et les nouveaux besoins identifiés.  
 
6.   REVUES  OPERATIONNELLES ANNUELLES 2003  – THEMES 
SPECIFIQUES 
 
6.1 Accélération de l’utilisation des reliquats des anciens FED : 
Il convient en premier lieu de rappeler que les Comores ont connu de 1997 à 2001, une crise 
séparatiste très grave qui a donné lieu à une guerre civile entre deux clans rivaux, et trois 
coups d’Etat dans l’île d’Anjouan. La situation a été aggravée par une crise institutionnelle, 
suite au coup d’Etat militaire qui a renversé le Gouvernement central de Moroni, le 30 avril 
1999.  Cette double crise qui a occasionné notamment une suspension de la coopération entre 
l’UE et les Comores, a fait retarder le décaissement des fonds FED qui ont été alloués au 
pays. Cependant, l’année 2001 a été marquée par le rétablissement  de la paix sociale, grâce 
au processus de réconciliation nationale qui a abouti au retour de l’ordre constitutionnel et à la 
reprise de la coopération  pleine et entière en juillet 2002. Depuis, les conditions de mise en 
oeuvre des programmes se sont nettement améliorées et en décembre 2002, la situation 
financière des FED se présentait comme suit :  
•  6
ème FED : tous les projets sont clôturés. Le reliquat est de l’ordre de  294 510 
euros, soit 1,44% du PIN. 
•  7
ème FED  : il est prévu qu’à  la fin de l’année 2003, la totalité des engagements 
ouverts au titre du PIN 7
ème FED sera fermée à l’exception du projet DECVAS, 7 
ACP COM 021,  dont  la fin des activités est prévue pour mars 2004,  et la clôture en 
octobre de la même année. Le reliquat FED sur le PIN se chiffre au 31/12/2002 à 3 
422 702 euros (soit 14,2 % du PIN). 
•  8
ème FED : en fin 2002 le montant non-engagé sur le PIN 8° FED (déjà réduit de 
30%) se chiffrait à 8 748 459 euros (45,4 % du PIN). Deux projets supplémentaires 
sont cours d’instruction et seront engagés dans le courant du premier semestre de 
l’année 2003. Il s’agit de « Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED » et 
« Recensement Générale de la Population ».  
 
Par ailleurs, les services de l’Ordonnateur National feront le bilan de la situation des reliquats 
des 7
ème et 8
ème FED au cours du premier semestre 2003, ce en vue de proposer une ré 
affectation de ces ressources à de nouveaux projets. Comme le 8
ème FED a connu des 
contraintes conjoncturelles dans sa mise en oeuvre, il apparaît plus logique d’utiliser ces 
ressources pour financer des projets qui étaient déjà identifiés dans le cadre de l’élaboration 
de ce  PIN et dont les études étaient à un stade avancé. Ce choix aura l’avantage de permettre 
la mise en oeuvre des projets retenus dans des délais relativement courts, et donc de permettre 
une absorption rapide des fonds.   Dans cette perspective, il est envisageable d’engager la 
totalité des reliquats mentionnés plus haut, dans le courant de l’année 2004.  
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6.2.   Définition des indicateurs et objectifs en vue de mesurer les résultats obtenus les 
secteurs de  concentration  
                               
Le cadre d’intervention pour le PIN 9
ème FED, secteur de concentration, confirmé lors de la 
revue pilote de 2002,  comporte comme objectif  sectoriel à long terme «Améliorer le 
rendement du système  »   et comme objectif d’intervention  «  Développer un système 
éducatif de qualité en promouvant son accessibilité à l’ensemble de la population »  
 
Ces objectifs ont été confirmés dans les documents de stratégie et de planification, suivants : 
 
a)  Le « Plan National d’Action EPT », avec comme objectifs : 
Améliorer l’éducation de la petite enfance 
Accès de tous les enfants comoriens à un enseignement primaire obligatoire, gratuit et 
de qualité, d’ici 2015 ; 
 Alphabétisation de tous les adultes notamment les femmes, d’ici 20015 
Répondre aux besoins éducatifs de tous les enfants ; 
Intégrer les préoccupations majeures du pays dans le système éducatif ; 
 
b)  Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté, ayant comme 
axe stratégique N° 5 : « Améliorer le capital humain » 
c)  Les Objectifs du Millénaire pour le Développement, fixant comme objectif N°2  : 
Assurer l’éducation primaire pour tous ; 
 
6.2.1  Définition des indicateurs    
 
Cadre d’intervention du PIN 9
ème FED  Autres documents de stratégie  
(DSRP, OMD, EPT) 
Augmentation du taux de scolarisation, en 5 ans  Taux de net de scolarisation de 100% à l’horizon 
2015, soit une augmentation de 2% par an.  
Augmentation de 5% par an, des enseignants 
diplômés.   
Recyclage de 200 Chefs d’Ets et 1800 formateurs en 
2004,  
Formation de 840 enseignants de 2004 à 2008.  
Réduction des taux de déperdition entre le CP et 
le Bac, de 90 % à 50 %,  en cinq ans. 
 
Augmentation du taux de réussite aux examens de 
28% à 50% , en 5 ans 
 
Augmentation du taux de scolarisation des filles 
de 32 % à 50 %,   en 10 ans  
 
Rapport filles/garçons dans l’enseignement 100% en 
2015 ; 
Taux d’alphabétisation de femmes de 15 à 24 ans, 
100% en 2015 ;  
Augmentation des Capacités d’accueil dans les 
Ets scolaires 
Construction des nouvelles salles de classe 
Amélioration de l’encadrement pédagogique   Améliorer  l’environnement pédagogique dans les 
écoles publiques.  
50 % des établissements  secondaires équipés de 
laboratoire, en cinq ans 
 
 
 
Trois structures de formations professionnelles 
mise en place, en 5 ans. 
 
Mise en place des centres d’orientations dans 5 
lycées, en 5 ans 
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Filières d’enseignement secondaires adaptées au 
contexte du pays 
 
Amélioration de la qualité de l’enseignement   Réduction du taux d’absentéisme des enseignements 
Introduction des Nouvelles technologies de 
l’Information dans les programmes d’enseignement 
3500 enseignants du primaire  disposent de matériels 
didactiques en 2008 ;  
 
6.2.2  Evaluation des résultats obtenus par rapport aux engagements en termes de 
politiques sectorielles 
 
Hypothèses formulées dans le PIN 9
ème FED  Mesures prises ou actions réalisées.  
Volonté politique de la part des autorités, 
 
Institution d’un comité chargé de la mise  place de 
l’Université des Comores ; 
Projet de créer un fonds de solidarité à 
l’enseignement supérieur 
l’ordre institutionnel est rétabli,  avec des institutions 
stables et applicables 
 
Référendum constitutionnel en avril 2002 suivi des 
élections des Présidents de l’Union et des îles 
autonomes  
Le Plan Directeur 1997-2001 est évalué pour  
déterminer le point « zéro » 
L’évaluation a été réalisée  en décembre 2002 
Les calendriers scolaires sont respectés  Depuis 2001, les calendriers scolaires  sont +/- 
respectés 
Le 9
ème FED est entré en vigueur courant 2002,  Le PIN a été signé en novembre 2002, le  9
ème  FED 
est entré en vigueur en avril 2003.  
Les Etats Généraux de l’Education sont organisés 
courant 2002 
Les Etats généraux des îles autonomes ont eu lieu en 
août 2002, ils ont été suivis d’un atelier de mise en 
commun des recommandations, 
Le rapport sur l’EPT incluant le Plan Directeur 
2003/2007 a été élaboré  
Promotion de l’éducation des filles, évolution 
significative du statut social de la fille 
Un projet de loi portant code de la famille a été 
élaboré,  
La convention sur le droit de l’enfant a été ratifiée  
Implication effective des communautés, notamment 
les organisations non étatiques,  dans la mis en œuvre 
du Programme 
 
Un programme d’appui aux acteurs non étatiques est 
en préparation pour être financé sur le 9
ème FED, 
secteur hors concentration, 
Une gestion correcte des Etablissements  La formation continue des chefs d’établissements 
s’est poursuivie durant toute l’année 2002, ainsi que 
l’appui à la constitution des associations parents-
maîtres   
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6.2.3  Cadre de suivi des indicateurs 
  Ce cadre est établi sur la base du contexte de 2002, où le 9
ème FED n’est pas encore entré en vigueur :   
 
Intrants  Réalisations directes en 2002 Résultats  obtenus  Impacts  mesurés 
Augmentation du taux de scolarisation, 
en 5 ans 
Campagne de sensibilisation des 
familles 
Augmentation moyenne de 2,9% (primaire) et 
6% (lycées) 
 
Augmentation de 5% par an, des 
enseignants diplômés.   
Formation initiale des enseignants à 
l’IFERE 
Augmentation des enseignants diplômés de 7,6 
%  (instituteurs)  
 
Réduction des taux de déperdition entre 
le CP et le Bac, de 90 % à 50 %,  en cinq 
ans. 
Réalisation d’une année complète 
2001/2002 
Le taux de redoublement (II aire) est passé de 
25,3% (2000/2001) à 31% en 2001/2002 
 
Augmentation du taux de réussite aux 
examens de 28% à 50%, en 5 ans 
  Un taux de réussite au BEPC  de –10,6%/ 01 
Taux de réussite au BAC en diminution depuis 
2000 : 26%, 24%, 18%  
 
Augmentation du taux de scolarisation des 
filles de 32 % à 50 %,   en 10 ans  
Campagne de sensibilisation des 
familles  
Augmentation de 5,5% (secondaire 2
ème cycle)   
Augmentation des Capacités d’accueil 
dans les Ets scolaires 
    
Amélioration de l’encadrement 
pédagogique  
Formation de 6 inspecteurs à 
Madagascar  
Recrutement d’une promotion d’élève 
conseillers pédagogiques à l’IFERE , 
Moroni  
Sortie de X conseillers formés 
Sorite de X inspecteurs formés  
 
50 % des établissements  secondaires 
équipés de laboratoire, en cinq ans 
 
    
Trois structures de formations 
professionnelles mise en place, en 5 ans. 
Mise opérationnelle de l’Ecole nationale 
Technique et professionnelle de Ouani  
Formation de 49 élèves en filières industrielles   
Mise en place des centres d’orientations 
dans 5 lycées, en 5 ans 
 
 
 
  
Structure d’enseignement universitaire 
consolidée 
Projet de création d’une Université en 
cours d’études 
  
Filières d’enseignement secondaires 
adaptés au contexte du pays 
Etudes sur la diversification des  filières 
dans l’enseignement secondaires 
réalisée à Anjouan,   
  
Amélioration de la qualité de 
l’enseignement  
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6.3   Dialogue politique entre l’ON et les acteurs non étatiques 
 
Un cadre de concertation existe entre les services de l’ON et les acteurs non étatiques. C’est 
ainsi, que la préparation du document de stratégie a donné lieu à une large concertation au 
niveau du territoire national impliquant en particulier les partenaires de la société civile. En 
outre, ces mêmes partenaires sont conviés à toutes les manifestations et les séances de travail 
organisés par l’ON dans le cadre de la Coopération au Développement.  C’est  le cas 
notamment de la réunion de la revue pays, la séance de signature solennelle du document du 
PIN 9
ème FED ou le séminaire national sur la dette extérieure.  
 
   
 
COOPERATION ENTRE 
 
L L’ ’U UN NI IO ON N   E EU UR RO OP PE EE EN NN NE E   
 
ET 
 
L’UNION DES COMORES 
 
 
R RA AP PP PO OR RT T   A AN NN NU UE EL L   C CO ON NJ JO OI IN NT T 
 
2002 
 
 
 
 
 
Volume II : ANNEXES 
Version du 26 nov 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Annexe Contenu 
 
1    Cadre d’intervention du 9° FED 
 
2     Chronogramme des activités 
 
3  Calendrier indicatif des engagements et des 
décaissements 
 
4   Situation  financière du 8° FED au 31/12/2002 
 
5   Situation  financière du 7° FED au 31/12/2002 
 
6   Situation  financière du 6° FED au 31/12/2002 
 
 3 
COOPERATION ENTRE 
 
L L’ ’U UN NI IO ON N   E EU UR RO OP PE EE EN NN NE E   
 
ET 
 
L’UNION DES COMORES 
 
 
R RA AP PP PO OR RT T   A AN NN NU UE EL L   C CO ON NJ JO OI IN NT T 
 
2002 
 
 
 
 
 
ANNEXE I : CADRE D’INTERVENTION 
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TABLEAU A
&$'5('¶,17(59(17,21'$16/(6(&7(85'(/¶('8&$7,21
,QGLFDWHXUVGHSHUIRUPDQFHV
VSpFLILTXHVHWTXDQWLILDEOHV
6RXUFHVGHFRQWU{OH +\SRWKqVHV
2EMHFWLIVVHFWRULHOVQDWLRQDX[jORQJWHUPH
$PpOLRUHUOHUHQGHPHQWGXV\VWqPH
  Taux de scolarisation augmentés
  Corps enseignant et pédagogique diplômé augmentés
 5DSSRUW GH OD GLUHFWLRQ GH OD
planification MEN
5DSSRUWGXUHFHQVHPHQWJpQpUDOGHOD
population
3URFès verbaux des examens de sortie
'RVVLHUVG¶DIIHFWDWLRQ
5DSSRUWVG¶pYDOXDWLRQLQWHUQH
Volonté politique
Stabilité politique
Calendriers scolaires
respectés
2EMHFWLIGHO¶LQWHUYHQWLRQ
'pYHORSSHUXQV\VWqPHpGXFDWLIGHTXDOLWpHQSURPRXYDQW
VRQDFFHVVLELOLWpjO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQFRPRULHQQH
  Population scolarisée augmentée  de X à Y %
  Taux de réussite aux examens augmentés
  Pourcentage de filles terminant leurs études de X à Y%
 5DSSRUW 'LUHFWLRQ GH OD 3ODQLILFDWLRQ
MEN
39GHVH[DPHQV
5DSSRUWVG¶pYDOXDWLRQLQWHUQH
5HFHQVHPHQWJpQpUDOGHODSRSXODWLRQ
Calendriers scolaires
respectés
Stabilité politique
Bonne adhésion de la
population
Evolution significative du
statut social de la fille
5pVXOWDWV
  Capacités d’accueil augmentées
  Qualité de l’apprentissage améliorée
  Encadrement pédagogique amélioré et capacités de
planification de l’éducation améliorées
  Salles de classe, écoles, collèges, lycées construits et/ou
réhabilités
  Mobilier scolaire fabriqué et installé
  Supports pédagogiques acquis
  Bibliothèques mises en place et équipées
  Services de bibliobus opérationnels
  Laboratoires équipés
  Elèves formés à l’informatique et aux NTC
  Nombre d’instituteurs, professeurs et Directeurs d’école
formés/recyclés
  Inspecteurs et conseillers pédagogiques régionaux
3URFès verbaux de réception
5DSSRUWVG¶,QYHQWDLUHV
 5DSSRUWV GH UHQWUpHV GHV &KHIV
d’Etablissement
39GHVH[DPHQV
 )LFKLHU GHV DJHQWV GH OD )RQFWLRQ
Stabilité politique
Volonté politique
Implication effective des
communautés, notamment
les organisations non
étatiques, dans la mise en
œuvre du Programme
Une coordination effective
de toutes les interventionsDEV/071/2002-EN
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  Gestion communautaire autonomisée
  Disparités de genre réduites
  Structures de formations mises en place
  Jeunes insérés dans les filières techniques et
professionnelles
  Système d’enseignement universitaire consolidé
  Adultes sensibilisés et alphabétisés
  Formations itinérantes mises en place
formés
  Structures de collecte d’information et de
suivi/évaluation opérationnelles
  Conseils d’école/d’établissement constitués et
opérationnels
  Latrines et points d’eau construit dans les écoles
  Femmes dans les conseils d’école/d’établissement
  Taux de scolarisation des filles augmenté
  Filières de formations techniques développées
  Cellules  d’accueil et d’orientation mises en place
  Conseillers d’orientation formés
  Institutions de formation post-bac renforcées/réhabilitées
et équipées
  Implantation de l’enseignement à distance post-bac
Publique
5DSSRUWG¶pYDOXDWLRQLQWHUQHdu MEN
 39 GH UpXQLRQV GHV FRQVHLOV
d’établissement
39G¶HQTXêtes auprès des bénéficiaires
des différents programmes
d’appui à l’éducation
Très bonnes relations entre
le Ministère de l’Education
et les autres Ministères
techniques concernés.Activités
Montant 
(millions euros)
Identification Fin d'instruction
Décision de 
financement
Secteur de concentration 
Programme "EDUCATION" 16,0 2004/4 2004/12 2005/3
Hors-concentration :
"Coopération décentralisée"  10,25  2004/6 2004/12 2005/6
Indemnisation COLAS  2,0 
2004/3 2004/3 2005/3
Extension cellule appui ON  1,5 
2005/6 2005/12 2006/3
Union européenne - Union des Comores
RAPPORT ANNUEL CONJOINT 2002
CHRONOGRAMME DES ACTIVITES (mis à jour déc 2004)COMOROS
FORECAST 2nd SEMESTER 2004 FORECAST 2005
ESTIMATION of RISK on PAYMENTS 1st SEMESTER  2005 2nd SEMESTER  2005 TOTAL  2005 ESTIMATION of RISK on PAYMENTS
YEAR
GLOBAL
COMMIT
ACCOUNTING 
NUMBER (GLOBAL 
COMMIT.)
TITLE of NEW INDIVIDUAL COMMITMENT INDIVID. COMMIT.
PAYMENTS Low
L
Medium
M
High 
H
INDIVID. COMMIT.
PAYMENTS
A
INDIVID. COMMIT. PAYMENTS
 B
INDIVID. COMMIT.
TOTAL
PAYMENTS
A+B
Low
L
Medium
M
High 
H
TOTAL  INDIVIDUAL COMMITMENTS & PAYMENTS  2.517.100 1.816.782 163.782 155.000 1.498.000 0 208.000 300.000 280.000 300.000 488.000 196.000 292.000 0
PPMR 00
2000 8ACP COM9
ECO:AVENANT AU CONTRAT 
AGRICONSULTING 27.700 27.000 27.000
Cellule d'appui à l'Ordonnateur National du
FED
2003 8ACP COM18
ECO: DP1 (01.07.04- 30.06.05 : 127.644.000
KMF) 260.000 163.782 103.782 60.000 96.000 0 0 96.000 96.000
2003 8ACP COM18
ECO: GEOMAR INTL: CONTRAT A.T 
216.170.739 KMF 439.400 200.000 60.000 50.000 90.000 100.000 100.000 0 200.000 100.000 100.000
2003 8ACP COM18 ECO: DP2 (01.07.05-30.06.06) 300.000 180.000 300.000 180.000 180.000
2003 8ACP COM18
INF: EXPERTISE D'APPUI POUR
PROGRAMME DE REHABILITATION
INFRASTRUCTURE
30.000 18.000 18.000 12.000 0 12.000 12.000
Appui a la mise en oeuvre de l'accord sur les
dispositions transitoires 00
2004 9ACP COM3 ECO: UNDP 1.760.000 1.408.000 1.408.000 0 000000
00  
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
2 AIDCO / C1 Print  15/12/2004COMOROS
FORECAST 2nd SEMESTER 2004 FORECAST 2005
ESTIMATION of RISK on PAYMENTS 1st SEMESTER  2005 2nd SEMESTER  2005 TOTAL  2005 ESTIMATION of RISK on PAYMENTS
TITLE PROJECT ( GLOBAL COMMITMENT )
Décision 
DATE 
Sem./Year
GLOBAL AMOUNT INDIVID. COMMIT.
PAYMENTS Low
L
Medium
M
High 
H
INDIVID. COMMIT.
PAYMENTS
A
INDIVID. COMMIT. PAYMENTS
 B
INDIVID. COMMIT.
TOTAL
PAYMENTS
A+B
Low
L
Medium
M
High 
H
TOTAL COMMITMENTS & PAYMENTS 30500000 00000 2.300.000 120.000 9.677.000 5.042.000 11.977.000 5.162.000 1.600.000 2.382.000 1.180.000
9ACP COM?:PROJET APPUI A L'EDUCATION
NATIONALE
1rst/2005 16000000 0
ECO:START UP WP     300.000 120.000 180.000 300.000 300.000 120.000 180.000
ECO: TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT 1.957.000 400.000 1.957.000 400.000 400.000
ECO: WP1  3.200.000 1.280.000 3.200.000 1.280.000 1.280.000
ECO: SERVICE CONTRACT (FRAMEWORK
CONTRACT) 80.000 48.000 80.000 48.000 48.000
ECO: WORKS CONTRACT 1.000.000 200.000 1.000.000 200.000 0 200.000
9ACP COM?:CONTENTIEUX COLAS 1rst/2005 2000000 0
INF:COLAS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.600.000 400.000
9ACP COM?: PROGRAMME DE COOPERATION 
DECENTRALISEE Y INCLUS LES DECHETS 
SOLIDES ET DES MICROREALISATIONS
2nd/2005 10500000 0
ECO: CONTRAT ASSISTANCE TECHNIQUE 700.000 140.000 700.000 140.000 140.000
ECO : DP DE DEMARRAGE 0  740.000 394.000 740.000 394.000 394.000 0
ECO: DP 1 0000000
9ACP COM ?: PROGRAMME DE 
REHABILITATION INFRASTRUCTURE (Env B)
2nd/2005 2000000 0
INF : CONTRAT TRAVAUX 2.000.000 400.000 2.000.000 400.000 400.000
  0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 AIDCO /C1 Print  15/12/2004COMOROS
PAYMENTS
  FORECAST 2nd SEMESTER 2004   FORECAST 2005
ESTIMATION of RISK for 2004     ESTIMATION of RISK for 2005  
 SUMMARY of
2 nd SEMESTER Low
L
Medium
M
High 
H
1 st SEMESTER
A
2 nd SEMESTER
B
TOTAL
PAYMENTS
A+B
Low
L
Medium
M
High 
H
TARGET  2005
TOTAL FORECAST PAYMENTS ONGOING INDIV. COMMITMENTS 1.513.828 573.063 385.265 555.500 258.000 65.000 323.000 130.000 83.000 110.000 171.500
TOTAL  PAYMENTS ON NEW INDIVIDUAL COMMITMENTS 1.816.782 163782 155.000 1.498.000 208.000 280.000 488.000 196.000 292.000 0 342.000
TOTAL payments on NEW GLOBAL COMMITMENTS 0000 120.000 5.042.000 5.162.000 1.600.000 2.382.000 1.180.000 2.791.000
TOTAL  PAYMENTS  3.330.610 736845 540.265 2.053.500 586.000 5.387.000 5.973.000 1.926.000 2.757.000 1.290.000 3.304.500
INDIVIDUAL  COMMITMENTS
  2004   2005
 SUMMARY of
2 nd SEMESTER 1 st SEMESTER
A
2 nd SEMESTER
B
TOTAL
PAYMENTS
A+B
TOTAL  NEW INDIVIDUAL COMMIT. ON ONGOING GLOBAL COMMIT. 2.517.100 0 300.000 300.000
TOTAL  NEW INDIVIDUAL COMMIT. ON NEW GLOBAL COMMIT. 0 2.300.000 9.677.000 11.977.000
TOTAL  PAYMENTS  2.517.100 2.300.000 9.977.000 12.277.000
GLOBAL  COMMITMENTS
  2004   2005
 SUMMARY of
2 nd SEMESTER 1 st SEMESTER
A
2 nd SEMESTER
B
TOTAL
PAYMENTS
A+B
TOTAL  NEW GLOBAL COMMITMENTS 0 18.000.000 12.500.000 30.500.000
4 AIDCO / C1 Print  15/12/2004COMOROS
SITUATION 1rst JULY 2004 FORECAST 2nd SEMESTER 2004 FORECAST 2005
ESTIMATION of RISK FACTOR ESTIMATION of RISK FACTOR A
YEAR
GLOBAL
COMMIT
ACCOUNTING 
NUMBER (GLOBAL 
COMMIT.)
N° INDIV
COMMIT
TITLE INDIVIDUAL COMMITMENTS END DATE
AMOUNT 
ONGOING INDIV. 
COMMIT.
PAYMENTS ON 
ONGOING INDIV. 
COMMIT.
RAP
PAYMENTS Low
L
Medium
M
High 
H
1st SEMESTER 
PAYMENTS
A
2nd SEMESTER
PAYMENTS
 B
TOTAL
PAYMENTS
A+B
Low
L
Medium
M
High 
H
L
A
R
M
E
TOTAL FORECAST PAYMENTS ON ONGOING INDIVIDUAL COMMITMENTS 1.513.828 573.063 385.265 555.500 258.000 65.000 323.000 130.000 83.000 110.000
1993 7ACP COM11 1 ECO LIGNE DE CREDIT AUX PETITES
ENTREPRISES   1.000.000 600.000 400.000 0 0 0 OK
1994 7ACP COM21 11 DRU DECVAS KMF 186.450.000 20030331 378.988 326.888 52.100 -36.810 -36.810 0 OK
1994 7ACP COM21 12 DRU CIRAD CP 20040430 42.922 16.328 26.594 26.594 26.594 0 OK
1994 7ACP COM21 13 DRU INTERFACE AGRONOMIQUE
INRAPE 20040331 270.000 269.954 46 -14.922 -14.922 0 OK
1994 7ACP COM21 14 DRU DECVAS - 18.11.2002 - AVRIL
2004 20040417 342.000 136.594 205.406 204.891 204.891 0 OK
1994 7ACP COM21 15 DRU GCDI GROUPE DE
CONSULTANCE 20031117 27.300 17.999 9.301 756 756 0 OK
1994 7ACP COM21 16 DRU ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL OIT 20040324 38.100 11.792 26.308 26.218 26.218 0 OK
1994 7ACP COM21 17 DRU DP 03.04.2003 AU 31.03.2004 20040331 719.000 220.798 498.202 427.177 284.977 142.200 0 OK
1998 7ACP COM37 4 ECO CELLULE D'APPUI A L' ON (MAI
02-DEC 02 : 50.803.500 KMF) 20021231 104.000 103.266 734 -3.649 -3.649 0 OK
2001 7ACP COM45 1 ECO APPUI TELEVISION KMF
13.497.500 20011130 27.435 27.417 18 -116 -116 0 OK
2001 8ACP COM12 1 INF HYDROPLAN KMF 323.132.000 20040310 698.694 388.000 310.694 0 0 193.000 193.000 0 83.000 110.000 OK
2001 8ACP COM12 2 INF GESTION DES DECHETS
SOLIDES 20030630 289.000 264.293 24.707 -502 -502 0 OK
2002 8ACP COM14 1 ECO APPUI TV NATIONALE 20021031 52.489 50.976 1.513 -281 -281 0 OK
2002 8ACP COM16 1 DRU SAFEGE EUR 29788 1ST FASE 20020626 29.788 23.830 5.958 0 0 0 OK
2003 8ACP COM18 1 ECO CELLULE APPUI ON (DP 0 :
01.07.03-30.06.04 : 144.658.050 20040630 295.200 177.849 117.351 22.433 22.433 0 OK
2003 8ACP COM18 2 ECO BASNET/AGRICONSULTING (LM
17-EDF/COM-DELMUS DU 03.09.03) 20031114 25.000 15.000 10.000 9.950 9.950 0 OK
2003 8ACP COM18 3 ECO TRANSTEC-EVALUATION ET
AUDIT DU PROJET DECVAS 20040731 40.000 23.999 16.001 16.000 16.000 0 OK
2003 8ACP COM18 4 ECO DP1 (01.07.04- 30.06.05 :
127.644.000 KMF) 20050630 00000 0 OK
2003 8ACP COM19 1 ECO ACSE (CONTRAT SERVICES
03/04/ON-FED DU 07.07.03) 20031009 79.000 44.794 34.206 34.151 34.151 0 OK
2000 8ACP COM8 1 ECO UNDP BRUSSELS EUR 1.990.000 20011231 1.950.313 1.592.000 358.313 164.074 164.074 0 OK
2000 8ACP COM8 2 ECO TEA CEGOS - CONTRAT
AMS/451 20020914 11.993 11.568 425 0 0 0 OK
2000 8ACP COM9 2 ECO AGRICONSULTING EUROPE
KMF 325.736.932 20050902 662.110 355.809 306.301 80.000 60.000 20.000 65.000 65.000 130.000 130.000 OK
2000 8ACP COM9 3 ECO PROG DE FONCTIONNEMENT
KMF 94.083.000 20030430 191.240 191.238 2 -27.800 -27.800 0 OK
2000 8ACP COM9 4 ECO PROGRAMME ACTIONS KMF
196.787.200 20021231 400.000 355.896 44.104 -6.036 -6.036 0 OK
2000 8ACP COM9 5 ECO KMF 136.480.000 20031231 278.000 138.708 139.292 9.800 9.800 0 OK
2000 8ACP COM9 6
ECO PROG PLUR
MICROREALISATION (01.03.03-
31 12 03 : 380 000
20031221 773.000 386.204 386.796 0 0 0 OK
2000 8ACP COM9 7 ECO DP 3 - PROGR DE
FONCTIONNEMENT - MORONI 20040930 1.128.553 564.261 564.292 564.000 564.000 0 OK
2000 8ACP COM9 8
ECO IBF INT CONSULTING -
EVALUATION MI-PARCOURS DU
PROJET
20040508 19.964 15.971 3.993 3.900 3.900 0 OK
2000 8ACP COM9 9
ECO EURONET CONSULTING-AUDIT
COMPTABLE ET FINANCIER DU
PROJE
20040616 14.000 0 14.000 14.000 8.400  5.600 0 OK
2003 9ACP COM2 1 ECO MISE EN OEUVRE DU PROGR.
COOP. DECENTRALISEE 9 FED 20031221 23.966 23.350 616 0 0 0 OK
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ANNEXE  
 
IV.  Situation financière du 8° FED au 31/12/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 COMOROS
EDF 8
31/12/2002
% %
 [2] / [1]   [3] / [1] 
 [1]   [2]   [3] 
8ACP COM 4 Accès maritime Mohéli 1 860 000,00         1 858 979,69        100% 1 837 716,25         99%
8ACP COM 8
Appui au processus électoral aux 
Comores
1 990 000,00         1 990 000,00        100% 1 603 992,80         81%
8ACP COM 9
Programme pluriannuel de micro-
réalisations
4 500 000,00         1 437 136,00        32% 670 323,79            15%  on-going 
8ACP COM 11
Etude sur l'exploitation des 
matériaux de substitution
100 000,00            93 800,00             94% 64 420,41             64%  on-going 
8ACP COM 12 Gestion des déchets solides 1 830 000,00         945 815,00           52% 156 081,30            9%  on-going 
8ACP COM 13 Audit - Projet appui PME 25 162,00             25 162,00             100% 18 093,40             72%
8ACP COM 14
Appui à la télévision nationale 
(+ 7 COM 45)
52 489,00             52 489,00             100% 26 244,71             50%
8ACP COM 15 Mission expert dialogue politique 13 990,00             -                        0% -                        0%
 Paid   Remarks  Project n° Project title  Project amount   Committed COMOROS
EDF 8
31/12/2002
% %
 [2] / [1]   [3] / [1] 
 [1]   [2]   [3] 
 Paid   Remarks  Project n° Project title  Project amount   Committed 
8ACP COM 16
AT suivi contentieux Colas (Route 
Mutsamudu)
50 000,00             29 788,00             60% 23 830,40             48%
8ACP COM 17
Accomp. Part. non étatiques dans 
renforcement capacité acteurs 
société civile
79 900,00             79 900,00             100% -                        0%
  -    - 
  -    - 
TOTALS 10 501 541            6 513 070             62% 4 400 703             42%
8th EDF N.I.P. for Comoros 19 250 000           
RATIO 
per [ A ]
RATIO 
per [ B ]
AMOUNT 
in EUROS
[ A ]
N I P ENVELOPE including 
transfers and and Top Ups)
[ A ] 19 250 000          
[ B ] PRIMARY COMMITMENTS [ B ] 54,55% 10 501 541          
[ C ] SECONDARY COMMITMENTS [ C ] 33,83% 62,02% 6 513 070            
[ D ] PAYMENTS [ D ] 22,86% 41,91% 4 400 703            
[ E ]
BALANCE UNDISBURSED 
ON PRIMARY COMMITMENTS
[ B ] - [ D ] 31,69% 6 100 838            
[ F ]
BALANCE UNCOMMITTED  
ON INDICATIVE PROGRAMME
[ A ] - [ B ] 45,45% 8 748 459            COOPERATION ENTRE 
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V.  Situation financière du 7° FED au 31/12/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 COMOROS
EDF 7
31/12/2002
% %
[2] / [1] [3] / [1]
 [1]   [2]   [3] 
7ACP COM 3 Etudes maïs et plantes vivrières 47 316,84                    47 316,84                 100% 47 316,84              100%  Closed 
7ACP COM 6
Programme pluriannuel de 
microréalisations
2 670 000,00                2 512 322,54            94% 2 512 322,54         94%  To initiate closure of project 
7ACP COM 7
Remise en état route nationale 
Mutsamudusima - pomoni
339 567,30                   339 567,30               100% 339 567,30            100%  Closed 
7ACP COM 8 Accès maritime Mohéli 3 250 000,00                3 247 318,41            100% 3 201 639,52         99%  No movements since one year 
7ACP COM 10
Expertise projet dev des cultures 
vivrières
50 746,07                    50 746,07                 100% 50 746,07              100%  Closed 
7ACP COM 11
Promotion et développement des 
petites entreprises
1 300 000,00                1 217 862,08            94% 817 862,08            63%  No movements since one year 
7ACP COM 12
Perfectionnement professionnel 
fonction publique
84 310,25                    84 310,25                 100% 84 310,25              100%  Closed 
7ACP COM 13 Aménagement port de Moroni -                               -                             -  -                          -   Closed 
7ACP COM 14 Manifestation commerciale 1992 8 458,87                      8 458,87                  100% 8 458,87               100%  Closed 
7ACP COM 15
Mise en place ligne de crédit 
PME
-                               -                             -  -                          -   Closed 
 Paid   Remarks  Project n° Project title  Project amount   Committed COMOROS
EDF 7
31/12/2002
% %
[2] / [1] [3] / [1]
 [1]   [2]   [3] 
 Paid   Remarks  Project n° Project title  Project amount   Committed 
7ACP COM 16
Examen possiblités projet 
national Art
-                               -                             -  -                          -   Closed 
7ACP COM 17
Développement rural intégré ile 
Anjouan
177 136,87                   177 136,87               100% 177 136,87            100%  Closed 
7ACP COM 20 Appui aux filières de rentes 1 900 000,00                1 698 373,54            89% 1 573 628,09         83%
7ACP COM 21
Developpement des cultures 
vivrières et appui semencier
5 400 000,00                4 502 287,93            83% 3 683 213,01         68%
7ACP COM 22 Développement pêche artisanale 174 125,76                   174 125,76               100% 174 125,76            100%  Closed 
7ACP COM 25
Appui mise en place Centre 
National Artisant
278 607,38                   278 607,38               100% 278 607,38            100%  Closed 
7ACP COM 26
Etude d'identification sur la 
promotion du secteur privé
51 466,97                    51 466,97                 100% 51 466,97              100%  Closed 
7ACP COM 27 Route Mutsamudu/Sima/Pomoni 5 175 439,00                5 119 824,53            99% 5 119 824,53         99%  To initiate closure of project 
7ACP COM 28 Rehabilitation route musipo 242 729,00                   242 729,00               100% 242 729,00            100%  Closed 
7ACP COM 29
AT Evaluation des offres projet 
route Musipo
5 676,00                      5 676,00                  100% 5 676,00               100%  Closed COMOROS
EDF 7
31/12/2002
% %
[2] / [1] [3] / [1]
 [1]   [2]   [3] 
 Paid   Remarks  Project n° Project title  Project amount   Committed 
7ACP COM 30
AT Organisation des élections 
présidentielles
64 294,29                    64 294,29                 100% 64 294,29              100%  Closed 
7ACP COM 32
Pre-étude Evacuation et 
traitement des déchets
6 928,49                      6 928,49                  100% 6 928,49               100%  Closed 
7ACP COM 33
Développement de la pêche 
artisanale
36 202,99                    36 202,99                 100% 36 202,99              100%  Closed 
7ACP COM 35
Référendum sur la modificaiton 
de la constitution-élections légis.
90 883,07                    90 883,07                 100% 90 883,07              100%  Closed 
7ACP COM 37
Unité Technique de Gestion 
auprès de l'Ordonnateur Nat. FED
1 700 000,00                1 210 780,98            71% 1 113 346,89         65%
7ACP COM 38
Etude projet aménagement port 
de Moroni
92 000,00                    88 110,11                 96% 88 110,11              96%  To initiate closure of project 
7ACP COM 39
Appui réconcilaition nationale et 
dialogue
46 103,61                    46 103,61                 100% 46 103,61              100%  Closed 
7ACP COM 40
AT auprès de l'Ordonnateur 
National
47 336,16                    47 336,16                 100% 47 336,16              100%  Closed 
7ACP COM 41
Travaux de préparation du 
Comité national préparatoire
42 175,00                    18 048,49                 43% 18 048,49              43%  To initiate closure of project 
7ACP COM 43
Mission d'appui au processus 
constitutionnel
23 953,00                    22 900,00                 96% 21 382,00              89%COMOROS
EDF 7
31/12/2002
% %
[2] / [1] [3] / [1]
 [1]   [2]   [3] 
 Paid   Remarks  Project n° Project title  Project amount   Committed 
7ACP COM 44
Evaluation projet accès maritime 
Mohéli
60 000,00                    44 657,00                 74% 41 505,32              69%
7ACP COM 45
Appui télévision nationale 
(+ 8 COM 14)
27 435,00                    27 435,00                 100% 27 417,42              100%
  -    - 
TOTALS 23 392 891,92              21 461 810,53          92% 19 970 189,92       85%
7th EDF N.I.P. for Comoros 23 500 000,00             
Transfers prior EDFs to 7th EDF  602 450,50                  
 RATIO 
per [ A ] 
RATIO 
per [ B ]
 AMOUNT 
in EUROS 
[ A ]
N I P ENVELOPE including 
transfers and and Top Ups)
 [ A ]  24 102 450,50   
[ B ] PRIMARY COMMITMENTS  [ B ]  97,06% 23 392 891,92   
[ C ] SECONDARY COMMITMENTS  [ C ]  89,04% 91,75% 21 461 810,53   
[ D ] PAYMENTS  [ D ]  82,86% 85,37% 19 970 189,92   
[ E ]
BALANCE UNDISBURSED 
ON PRIMARY COMMITMENTS
 [ B ] - [ D ]  14,20% 3 422 702,00     COMOROS
EDF 7
31/12/2002
% %
[2] / [1] [3] / [1]
 [1]   [2]   [3] 
 Paid   Remarks  Project n° Project title  Project amount   Committed 
[ F ]
BALANCE UNCOMMITTED  
ON INDICATIVE PROGRAMME
 [ A ] - [ B ]  2,94% 709 558,58        COOPERATION ENTRE 
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VI.  Situation financière du 6° FED au 31/12/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 COMOROS
EDF 6
31/12/2002
% %
 [2] / [1]   [3] / [1] 
 [1]   [2]   [3] 
TOUS CLÔTURES   -    - 
TOTALS (20 205 490,27 + 401  689,13) 20 607 179        20 607 179       100% 20 607 179          100%
6th EDF N.I.P. for Comoros 20 500 000        A CLÖTURER
Transfers 5th EDF 401 689            A CLÖTURER
RATIO 
per [ A ]
RATIO 
per [ B ]
AMOUNT 
in EUROS
[ A ]
N I P ENVELOPE including 
transfers and and Top Ups) [ A ] 20 901 689         
[ B ] PRIMARY COMMITMENTS [ B ] 98,59% 20 607 179         
[ C ] SECONDARY COMMITMENTS [ C ] 98,59% 100,00% 20 607 179         
[ D ] PAYMENTS [ D ] 98,59% 100,00% 20 607 179         
[ E ]
BALANCE UNDISBURSED 
ON PRIMARY COMMITMENTS [ B ] - [ D ] 0,00% -                          
[ F ]
BALANCE UNCOMMITTED  
ON INDICATIVE PROGRAMME [ A ] - [ B ] 1,41% 294 510              
 Paid   Remarks  Project n° Project title  Project amount   Committed COOPERATION ENTRE 
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VII. Projets régionaux au 31/12/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 INDIAN OCEAN REGION (RIN)
EDF 8
31/112/2002
MONTANT ENG. 2° PAYE
ENG. 1°
€ € % € %
[ 1 ] [ 2 ] [ 2 ]/[ 1 ] [ 3 ] [ 3 ]/[ 1 ]
8-ACP RIN-001 Unité Technique de Gestion auprès du Secrétariat de la COI       1 560 000,00         1 387 647,31  88,95%      1 183 102,32  75,84%
Projet terminé. Clôturer progressivement 
les engagements, puis projet
8-ACP RIN-002 Programme cadre de coopération technique (PCCT) IV       1 950 000,00         1 512 358,56  77,56%      1 202 699,03  61,68% Extension de la C/F demandée
8-ACP RIN-003 Programme de coopération météorologique       1 800 000,00           627 157,34  34,84%         187 054,22  10,39%
Réallocation budgétaire et extension 
calendrier obtenus. En cours.
8-ACP RIN-004 Promotion d'une éducation pour la gestion de l'environnement       1 980 000,00           430 000,00  21,72%                     -    0,00% Extension de la C/F à instruire.
8-ACP RIN-005 Augmentation plafond + PRIDE 7° FED ( 7 RPR 459)       1 583 000,00         1 572 205,48  99,32%      1 072 769,94  67,77%
Projet terminé. Clôturer progressivement 
les engagements, puis projet
8-ACP RIN-006 Université de l'Océan Indien + 7 RPR 640          385 000,00           379 862,05  98,67%         130 891,75  34,00%
Projet terminé. Clôturer progressivement 
les engagements, puis projet
8-ACP RIN-007 Programme Tourisme Régional + 7 RPR 67 + 6 RPR 520          163 000,00           162 099,01  99,45%         146 094,84  89,63% Ext projet FED 6 RPR 520 7 RPR 067
8-ACP RIN-008 Manifestation culturelle tournante          750 000,00           475 649,00  63,42%         184 667,75  24,62% Extension de la DAG nécessaire
8-ACP RIN-010 Etude de faisabilité : Tuna Tagging          175 000,00           137 000,00  78,29%                     -    0,00%
8-ACP RIN-011 Appui aux négociations commerciales COI          750 000,00                        -    0,00%                     -    0,00%
8-ACP RIN-012 Prog Régional de Protection des végétaux       4 850 000,00                        -    0,00%                     -    0,00%
TOTAUX 15 946 000,00      6 683 978,75         41,92% 4 107 279,85       25,76%
DOTATION PIR REGION OCEAN INDIEN SOUS FED 8 30 000 000,00     
SOLDE NON-ENGAGE DISPONIBLE du P I R  8° FED 14 054 000,00     
RATIO 
per [ B ]
AMOUNT 
in EUROS
[ A ] N I P ENVELOPE including transfers and and Top Ups) 30 000 000        
[ B ] PRIMARY COMMITMENTS 15 946 000        
[ C ] SECONDARY COMMITMENTS 41,92% 6 683 979          
[ D ] PAYMENTS 25,76% 4 107 280          
[ E ]
BALANCE UNDISBURSED 
ON PRIMARY COMMITMENTS 11 838 720        
[ F ]
BALANCE UNCOMMITTED  
ON INDICATIVE PROGRAMME 14 054 000        
REMARQUES
N° Comptable
 du projet Projets en cours 
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I.  Analyse globale du pays 
 
Avec une population estimée à 560 442 habitants sur une superficie de 2 236 km², une densité 
moyenne de 301 habitants au km² qui est l’une des plus élevées d’Afrique et un PIB de 358 
Euros par habitant, les Comores se classent parmi les pays les moins avancés. Les Comores 
sont un pays à  économie de subsistance, peu productive, qui tire ses principales ressources, 
de l’exportation des produits agricoles de rente. Les Comores vivent depuis le milieu des 
années 90, une crise économique grave marquée notamment par des taux de croissance du 
PIB qui restent constamment au-dessous du taux de croissance de la population (entre 2,5 et 
3%). D’autre part le montant total de la dette s’élèverait à 121,445 milliards de FC soit 
l’équivalent de 95,24% du PIB en 2002. Cette accumulation d’arriérés de paiement a 
sérieusement ralenti l’activité économique et a provoqué une raréfaction de nombreuses 
ressources de financement ; ce qui a donné naissance à la crise de l’endettement. Le déficit 
budgétaire reste chronique et l’Etat reste insolvable, sans possibilité de contracter de 
nouveaux prêts. 
 
  Il est noté avec inquiétude l’état d’incertitude et d’impasse qui a suivi une année 2002 
caractérisée par le début de la mise en œuvre de l’architecture institutionnelle déconcentrée 
crée par la nouvelle constitution approuvée fin 2001  avec l’élection d’un président pour 
chaque île et d’un président pour l’Union ; par ailleurs la Commission européenne a contribué 
substantiellement au financement de l’organisation des élections présidentielles de 2002.  
 
Les élections législatives ont été reportées à plusieurs reprises, aucun accord  n’étant dégagé 
sur les questions fondamentales de la répartition du budget, des revenus douaniers et des 
forces armées. Une stabilisation et clarification rapide de la situation a été demandée par 
l’Union européenne et les autres bailleurs de fonds comme pré-condition indispensable à tout 
programme de coopération avec le pays.  Pour ce faire l’Union européenne s’est montrée 
attentive à la nécessité d’un appui au processus de réconciliation afin de permettre au pays 
d’organiser les élections et d’aider les institutions nouvellement créées à fonctionner en 
renforçant l’état de droit et a pu concrétiser, en 2004,  une participation à un fonds fiduciaire.  
 
 
II.  Pauvreté : Etat des lieux  
 
La situation économique s’est ultérieurement dégradée, aggravant l’état de pauvreté de la 
population. Selon la Banque Mondiale, si la situation économique marquée par une croissance 
négative ne s’améliore pas d’ici cinq ans, les Comores seraient le pays le plus pauvre de la 
planète.  
 
Les conditions de vie des populations ont détérioré et rendent difficile leur accès aux services 
sociaux de base. Les dépenses sociales requises, au vu de l’importante croissance 
démographique, ne sont pas à la hauteur des besoins et des stratégies sectorielles élaborées, en 
matière de développement et dont la mise en œuvre a souffert de la discontinuité politique. 
 
Par ailleurs la crise de l’endettement réduit considérablement la marge de manœuvre aux fins 
d’investissement et d’activités productrices directes génératrices d’emploi et de revenus. Pour 
le moment les autorités maintiennent difficilement le financement des services sociaux et des 
infrastructures de base 
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L’état chronique de pauvreté a eu, entre autres conséquences, de la part de la population pour 
les besoins de sa survie, une dégradation généralisée de l’environnement : 
 
  Au niveau terrestre, par une déforestation incontrôlée entraînant une érosion des sols, 
un tarissement des cours d’eau, et une perte en biomasse. 
 
  Au niveau côtier, par une  urbanisation anarchique et un prélèvement abusif des 
matériaux de construction tel que le sable. 
 
  Au niveau de la mer, par des pollutions d’origine diverses et des pratiques de pêche 
inappropriées et la destruction du corail 
 
 
III.  Perspectives pour le futur 
 
Après 2002, la coopération entre l’Union Européenne et les Comores verra la continuation des 
projets des 7° et 8° FED et sera marquée par l’entrée en vigueur des projets financés sur les 
ressources du PIN 9
ème FED, qui vont inclure les reliquats du 7
ème FED et du 8
ème FED. 
 
PIN 7
ème FED et 8
ème FED -  Projets en cours : 
Les  projets en cours, notamment le Programme Pluriannuels de Micro-réalisations (PPMR) 
et la Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CA-ON), continuent leurs activités et 
bénéficieront utilement de l’assistance technique internationale long terme(CA-ON depuis 
août 2004 et extension prévue pour le PPMR jusqu’en 2005.) 
 
Quant au projet « Route MUSIPO » il est prévu qu’un  règlement à l’amiable, du contentieux 
du à la démobilisation du chantier entre le Maître d’ouvrage et l’entreprise COLAS, , pourra 
se faire. 
 
En ce qui concerne le projet «  Accès maritime à l’île de Mohéli  », la question d’une 
éventuelle erreur de conception de l’ouvrage rend nécessaire de prévoir un audit 
environnemental afin d’en proposer des solutions d’amélioration. Les services techniques du 
Siège (AIDCO/C/7) ont  rappelé  que l’ouvrage (sans digue de protection) n’est 
intrinsèquement pas prévu pour être utilisé pendant de fortes houles. Il est important que sa 
gestion (fermeture lors de fortes houles, meilleure organisation des filières en amont pour 
accélérer le chargement et le déchargement) soit améliorée. En ce qui concerne l’audit 
environnemental, il ne peut être considéré comme base suffisante pour proposer des 
améliorations de l’ouvrage. Par ailleurs les résultats de l’évaluation finale (analyse 
économique et financière) permettent difficilement d’envisager des investissements 
importants additionnels. Bien qu’aucune poursuite n’est prévue par les accords en vigueur 
entre la Commission Européenne et les Comores, il convient de rappeler au Gouvernement les 
actions qui lui incombent afin d’assurer le fonctionnement optimal de l’ouvrage. 
 
STABEX : 
COM STABEX 91/92/93 : aménagement du Laboratoire de Contrôle Qualité et son annexe 
d’Anjouan. Opération de reboisement à Anjouan.   
COM STABEX 96/97 :  Poursuite des travaux de construction de la route Sidjou-Idjikoundzi 
(protocole spécifique N°1).  5 
Le programme de reboisement à Anjouan (reliquat Stabex 91/92/93) aura démarré en 2004 et 
on procèdera aussi à une évaluation à mi parcours du programme d’appui à «La maison des 
Epices des Comores». 
 
PIN 9
ème FED - PROGRAMMATION (Enveloppe A) :  
 
Secteur de concentration -  Education : 
Lors des consultations entre le gouvernement Comorien et la Commission européenne il a été 
convenu que le domaine de concentration ( »Education ») continuerait à rester approprié pour 
la coopération entre l'UE et l’Union des Comores. 
 
Le gouvernement comorien  a hautement apprécié l'effort considérable de la participation de 
l'UE comme le principal donneur à un secteur qui revêt une importance moyenne/à long terme 
très élevée ; il a souligné néanmoins le faible pouvoir absorbant et ne considère pas l'option 
d'utiliser davantage de ressources des réliquats disponibles (environ 8,25 M€). Ainsi la 
programmation retenue pour le secteur de concentration se chiffre, en définitif, à 16 M€ sur 
l’envelope A du 9
ème FED. 
 
Les  progrès enregistrés fin 2002 ont été notés avec la mise en place du Comité technique 
chargé de la préparation des Etats Généraux de 2003 et le lancement des études de pre-
identification. En décembre 2003 une mission des services du Siège de la Commission 
européenne  a permis d’apprécier le contexte, la position des autres partenaires du secteur –en 
particulier la BM- et de définir l’approche à suivre, les priorités à appuyer et les pré-
conditions indispensables à toute intervention en ce secteur. Il apparaît que le futur 
programme devra se focaliser sur un certain nombre de priorités compte tenu :  
 
(1) que l’éducation de base fait partie des priorités de la CE en vue d’accompagner 
les objectifs du millenium dans les pays où les indicateurs d’accès sont défavorables ; 
et  
 
(2) que l’éducation supérieure peut être appuyée de façon plus pertinente à l’échelle 
régionale (si le programme le prévoit) ou intra-ACP (dans le cadre d’un programme en 
cours de finalisation). A ce titre les discussions sont encore en cours sur le cadre de 
l'intervention et, notamment, sur la question de l'université, considérée comme 
question très sensible et politique par le gouvernement comorien.  
 
En ce qui concerne les indicateurs il est fortement souligné la nécessité de définir des cibles à 
partir de données de base chiffrées dans le secteur d’intervention du 9èeme FED. Les tableaux 
suivants résument les indicateurs et hypothèses liés au secteur de concentration du 9° FED : 
 
Indicateurs sectoriels :  
 
Cadre d’intervention du PIN 9
ème FED  Autres documents de stratégie  
(DSRP, OMD, EPT) 
Augmentation du taux de scolarisation, en 5 ans  Taux de net de scolarisation de 100% à l’horizon 
2015, soit une augmentation de 2% par an.  
Augmentation de 5% par an, des enseignants 
diplômés.   
Recyclage de 200 Chefs d’Ets et 1800 formateurs en 
2004,  
Formation de 840 enseignants de 2004 à 2008.  6 
Réduction des taux de déperdition entre le CP et 
le Bac, de 90 % à 50 %,  en cinq ans. 
 
Augmentation du taux de réussite aux examens de 
28% à 50% , en 5 ans 
 
Augmentation du taux de scolarisation des filles 
de 32 % à 50 %,   en 10 ans  
 
Rapport filles/garçons dans l’enseignement 100% en 
2015 ; 
Taux d’alphabétisation de femmes de 15 à 24 ans, 
100% en 2015 ;  
Augmentation des Capacités d’accueil dans les 
Ets scolaires 
Construction des nouvelles salles de classe 
Amélioration de l’encadrement pédagogique   Améliorer l’environnement pédagogique dans les 
écoles publiques.  
50 % des établissements  secondaires équipés de 
laboratoire, en cinq ans 
 
 
 
Trois structures de formations professionnelles 
mise en place, en 5 ans. 
 
Mise en place des centres d’orientations dans 5 
lycées, en 5 ans 
 
Structure d’enseignement universitaire consolidée 
 
 
Filières d’enseignement secondaires adaptées au 
contexte du pays 
 
Amélioration de la qualité de l’enseignement   Réduction du taux d’absentéisme des enseignements 
Introduction des Nouvelles technologies de 
l’Information dans les programmes d’enseignement 
3500 enseignants du primaire  disposent de matériels 
didactiques en 2008 ;  
 
Les indicateurs ne sont valables que si les hypothèses formulées dans le PIN 9° FED sont 
vérifiées. Le tableau suivant relève l’état de convergence des mesures prises en 2002 vers les 
hypothèses initiales : 
 
Hypothèses formulées dans le PIN 9
ème FED  Mesures prises ou actions réalisées.  
Volonté politique de la part des autorités, 
 
Institution d’un comité chargé de la mise  place de 
l’Université des Comores ; 
Projet de créer un fonds de solidarité à 
l’enseignement supérieur 
l’ordre institutionnel est rétabli,  avec des institutions 
stables et applicables 
 
Référendum constitutionnel en avril 2002 suivi 
des élections des Présidents de l’Union et des îles 
autonomes  
Le Plan Directeur 1997-2001 est évalué pour  
déterminer le point « zéro » 
L’évaluation a été réalisée  en décembre 2002 
Les calendriers scolaires sont respectés  Depuis 2001, les calendriers scolaires  sont +/- 
respectés 
Le 9
ème FED est entré en vigueur courant 2002,  Le PIN a été signé en novembre 2002, le  9
ème  
FED est entré en vigueur en avril 2003.  
Les Etats Généraux de l’Education sont organisés 
courant 2002 
Les Etats généraux des îles autonomes ont eu lieu 
en août 2002, ils ont été suivis d’un atelier de mise 
en commun des recommandations, 
Le rapport sur l’EPT incluant le Plan Directeur 7 
2003/2007 a été élaboré  
Promotion de l’éducation des filles, évolution 
significative du statut social de la fille 
Un projet de loi portant code de la famille a été 
élaboré,  
La convention sur le droit de l’enfant a été ratifiée 
Implication effective des communautés, 
notamment les organisations non étatiques,  dans 
la mis en œuvre du Programme 
 
Un programme d’appui aux acteurs non étatiques 
est en préparation pour être financé sur le 9
ème 
FED, secteur hors concentration, 
Une gestion correcte des Etablissements  La formation continue des chefs d’établissements 
s’est poursuivie durant toute l’année 2002, ainsi 
que l’appui à la constitution des associations 
parents-maîtres   
 
 La question de la fiabilité des données statistiques est soulignée ; cet aspect pourrait être pris 
en compte dans le cadre du renforcement des capacités. 
Compte tenu de leurs expériences dans le domaine, une coordination étroite avec la Banque 
Mondiale et la PNUD est à rechercher afin de maximiser les synergies possibles. 
 
La proposition de financement pour le programme « Education » devra être finalisée en 2004 
pour une décision de financement soit fin 2004 ou dans le courant du premier semestre 2005. 
 
Secteur hors concentration – Coopération décentralisée : 
La pertinence de cette intervention est appréciée en fonction de l’évolution de la situation 
politique ainsi que de ses possibilités d’interaction avec le secteur de l’éducation et les actions 
de la Banque Mondiale dans le cadre du Fonds social. Les études lancées en 2003 devraient 
permettre de finaliser la proposition de financement en 2004, à défaut début 2005,  moyennant 
si nécessaire des études complémentaires comme par exemple au niveau de de la 
réhabilitation des bâtiments pour les assemblées régionales. 
 
En tout état de cause l’instruction du programme de coopération décentralisée devra se faire 
tenant compte des dispositions finales agréées entre les autorités comoriennes et l’UE pour 
l’utilisation des reliquats FED. 
 
 
9
ème FED - Enveloppe B : 
Les fonds de l’enveloppe B du 9
ème FED pourront être mobilisés en fonction du contexte 
politique et/ou macro-économique, soit pour une aide d’urgence, soit pour un appui à 
l’allégement de la dette, soit pour atténuer les  effets néfastes de l’instabilité des recettes 
d’exportation.  
 
 
Banque Européenne d’Investissement :  
On notera que la Banque Européenne d’Investissement peut aussi contribuer, à la mise en 
œuvre des projets, par le biais de la Facilité d’Investissement et/ou ses ressources propres. 
Les domaines prioritaires d’intervention de la BEI, aux Comores, dans le cadre de la Facilité 
d’Investissement pourraient être, l’appui de petites et moyennes entreprises, par 
l’intermédiaire de prêts globaux ou de projets essentiels d’infrastructures qui contribueront à 
renforcer l’efficacité des services publics, tout en promouvant la participation du secteur privé 
là où elle est indiquée. 8 
 
IV.  Utilisation des reliquats des anciens FED 
 
Une suspension de la Coopération entre l’UE et les Comores est intervenue en 1999 suite à la 
au coup d’Etat militaire qui a renversé le Gouvernement central de Moroni, le 30 avril 1999.  
Cela a fait retarder le décaissement des fonds FED qui ont été alloués au pays.  
L’Union Européenne a levé les mesures de suspension et a repris une coopération pleine et 
entière avec les Comores, à compter du mois de juillet 2002. Cela devait permettre une 
mobilisation accélérée des reliquats FED sous réserve de stabilité institutionnelle, de 
continuité politique,  et de poursuite des politiques sectorielles. 
 
Le montant des reliquats disponibles et effectivement versés dans l’enveloppe A du 9
ème FED 
est de 8,25 M€ ; à cela s’ajoute environ 3,2 M€ mobilsables après clôture de certains projets 
non actifs – soit un montant total d’environ 11,45 M€ à programmer. 
 
Les consultations entre les autorités comoriennes et la Commission européenne sur     
l’utilisation des reliquats se sont poursuivis jusqu’au premier semestre 2004 sur la base des 
orientations données par la Commission européenne lors des discussions :  
→  Rappel du principe de la concentration de l’aide : les reliquats transférés au 9
ème FED 
doivent, en principe, être utilisés dans le cadre de la stratégie agrée avec le 
Gouvernement ; 
→  Il peut être admis de déroger à ce principe pour des initiatives qui rentrent dans le cadre 
des priorités identifiées par la Commission (notamment éducation, santé, eau, énergie) ; 
→  Les discussions concernant des changements au niveau du secteur hors concentration 
peuvent être faites dans le cadre de la revue annuelle pour tenir compte d’exigences 
nouvelles  
 
Quoique les  autorités comoriennes aient initialement démontré l’importance à être accordée 
au financement de quelques 12 opérations sur les reliquats,  dont 5 projets d'infrastructure à 
l'appui du secteur des transports (3 routes et 2 aéroports secondaires), elles ont pris note que 
l’ensemble de ces demandes ne sont pas nécessairement couvert par la stratégie actuelle et ont 
agréé avec la Commission européenne de ne pas ouvrir un deuxième secteur de concentration 
sous le 9ème FED pour les raisons suivantes :  
-  le temps et l'effort exigés pour étudier et pour évaluer un secteur où les  investissements 
passés récents ne se sont pas avérés durables ; 
-  la valeur relativement petite disponible ne fournirait pas une masse critique justifiant 
l’engagement à long terme de la Commission  
 
Au niveau des projets d’infrastructures la Commission européenne a accepté que les 
opérations considérées éligibles soient intégrées  dans le programme de coopération 
décentralisée ( secteur hors-concentration)  et incluant l’emploi des reliquats. Les autorités 
comoriennes ont ainsi proposé que ce programme intègre un volet « gestion de déchets » (1,5 
M €) et un volet « construction/réhabilitation des bâtiments pour les parlements des îles » (2 
M€) de même qu’un un volet additionnel de micro-projets pour 2,75 M€. De ce fait le 
montant final à mobiliser pour le programme de coopération décentralisé sous le 9
ème FED se 
chiffre à 10,25 M €, constitué de 4 M€ initialement prévu dans le PIN et de 6,25 M€ des 
reliquats. 
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Quant au reste des reliquats à programmer, soit 5,2 M € ( dont 3,2 M€ après clôture et 
dégagement sur les engagements non-encore clôturés), les autorités comoriennes et la 
Commission européenne ont noté les opérations suivantes : 
 
- Règlement du contentieux COLAS (indemnisation dans le cadre des travaux sur la route 
MUSIPO) : 2 M€    
- Poursuite du programme d’appui à l’Ordonnateur National à partir de 2006 : 1,5 M€ 
 
Finalement, en ce qui concerne la contribution de la Commission européenne au Fonds 
Fiduciaire il est pris note qu’elle est financée sous l’enveloppe B. 
 
 
 